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Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1 Einleitung 

Am 3. Juli 2012 genehmigte der Einwohnerrat mit Bericht und Antrag 25/12 den Neubau der Brücke 

Rathausen inklusive Abbruch der bestehenden Brücke und sprach den erfoderlichen Bruttokredit von  

Fr. 3‘600‘000.00. 

Der Bericht und Antrag basierte auf einer Machbarkeitsstudie mit einer Kostengenauigkeit von +/- 20 %. 

In der Bauprojektphase musste das der Machbarkeitsstudie zugrundeliegende Vorprojekt vollständig 

überarbeitet werden. Grund dafür waren die sehr restriktiven Vorgaben im Hinblick auf die 

Hochwassersicherheit während der Bauphase. (Lichtraumprofil bei Hochwasser) Es hätte ein 

hochliegendes und entsprechend teures Lehrgerüst eingesetzt werden müssen. Anstelle der 

ursprünglichen dreifeldrigen Stahlbetonbrücke wurde deshalb eine zweifeldrige Stahlverbundbrücke aus 

wetterfestem Stahl gewählt. Dadurch konnte auf ein aufwendiges Lehrgerüst verzichtet werden. Diese 

Brückenkonstruktion ist üblich und hat sich weitgehend bewährt. 

2 Chronolgie der Bautätigkeiten 

Vom 15. April 2013 bis 4. Mai 2013 lag das Projekt nach § 196 ff. PBG im ordentlichen Verfahren 

während 20 Tagen öffentlich auf. Innert dieser Frist wurden gegen den Brückenbau keine Einsprachen 

eingereicht. Am 10. Juli 2013 erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung für den Neubau der Brücke 

Rathausen und zugleich wurde die Brücke öffentlich erklärt. 

     

Unmittelbar nach dem Spatenstich am 19. August 2013 konnten mit den Bauarbeiten begonnen werden. 

Als erstes musste ein Teil der bestehenden Brücke rückgebaut und ein provisorischer Steg eingebaut 

werden, um die Fussgängerverbindung aufrecht zu erhalten. Anschliessend wurden Widerlager und 

Mittelstütze gebaut. Der Einbau der Stahlträger erfolgte in den ersten Wochen im Februar 2014. Der 

Oberbau konnte im Mai und Juni 2014 betoniert werden. Die Schlussarbeiten mit Geländermontage und 

Anpassungsarbeiten an den Strassenbau wurden im Herbst 2014 bewerkstelligt. In der Folge konnte das 

Bauwerk ohne technische Mängel abgenommen werden. 
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Anfang 2015 war es dann aufgrund des winterlichen Niedrigwassers auch noch möglich, den Rückbau der 

alten Brücke ganz abzuschliessen und die Aufforstung im Bereich des entfernten Widerlagers zu reali-

sieren. 

3 Kostenvergleich zwischen Botschaft und Bauabrechnung 

Die Bauabrechnung schliesst im Vergleich zum bewilligten Kredit von Fr. 3'600'000.00 (inkl. MwSt) mit 

einer Kostenunterschreitung von Fr. 57'927.00 (-1,6 %) ab. 

Die Teuerung beträgt nach dem Schweizerischen Baupreisindex (Zentralschweiz; Tiefbau) in der Zeit 

zwischen Projektierung (April 2012) und Bauvollendung (Oktober 2014) 3,5 Prozent. Diese wurde in der 

Kreditabrechnung aufgrund der Unterschreitung nicht weiter berücksichtigt. 

Die Abrechnung bzw. die einzelnen Rechnungsbeträge sind mit den entsprechenden Kontoblättern der 

Buchhaltung abgeglichen. Die Zahlen stimmen überein. 

Die Baumeisterabreiten wurden im Submissionsverfahren pauschal der Firma Anliker AG vergeben. Es ist 

deshalb nicht möglich, die einzelnen Arbeitsgattungen zwischen Botschaft und Abrechnung zu ver-

gleichen. Im Gegensatz zur Botschaft wurde bei der Abrechnung die Gestaltungsberatung und der 

Geometer den Ingenieurleistungen und nicht den Bauleistungen zugeschlagen. 

Die Vergabequote an das einheimische Gewerbe beträgt 82,0 %. 

 

Arbeitsgattung Kostenvorschlag Abgerechnet Differenz % 

          

Machbarkeitsstudie (Vorleistung CKW) 86'400.00 79'696.15 -6'703.85 -7.8 

Bauleistungen 2'974'320.00 2'909'077.10 -65'242.90 -2.2 

Ingenieurleistungen und Diverses 539'280.00 503'299.75 -35'980.25 -6.7 

Leistungen Gemeinde Emmen (pauschal) 0.00 50'000.00 50'000.00 
 

          

Total Neubau Brücke Rathausen 3'600'000.00 3'542'073.00 -57'927.00 -1.6 

3.1 Begründung der Mehr- und Minderkosten: 

Leistungen Gemeinde Emmen: Für Eigenleistungen, d. h. Oberbauleitung und Bauherrenvertretung 

wurden pauschal Fr. 50'000.00 belastet, was ca. 1,4 % des Bruttokredits entspricht. Dieser Betrag wurde 

im Kostenvoranschlag noch nicht ausgewiesen. 

3.2 Verteilung der Kosten 

Gemäss den festgesetzten Perimeterbeiträgen wurden die Kosten wie folgt verteilt und in Rechnung 

gestellt: 
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Kostenträger Kostenanteil % 

Gemeinde Emmen 531'310.95 15.00 

Gemeinde Ebikon 212'524.35 6.00 

CKW 1'258'144.35 35.52 

SSBL 1'362'989.70 38.48 

ASTRA 177'103.65 5.00 

Total Neubau Brücke Rathausen 3'542'073.00 100.00 

 

Bereits mit den Kostenträgern abgerechnet sind Teilzahlungen über Gesamtkosten von Fr. 3'300'000.--. 

Die Schlussrechnungen über den Restbetrag von Fr. 242'073.00 wurden im Oktober 2015 an die Perime-

terpflichtigen versandt. 

4 Antrag 

Gestützt auf den vorstehenden Bericht unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat folgenden 

Antrag: 

• Genehmigung der vorliegenden Bauabrechnung betreffend dem Neubau der Brücke Rathausen. 

Emmenbrücke, 21. Oktober 2015 

Für den Gemeinderat: 

Rolf Born Patrick Vogel  

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

Beilage: Kostenzusammenstellung 
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Abrechnung Neubau Brücke Rathausen

Datum Firma Auftrag Betrag Einheimisch

17.07.2012 Dienststelle Finanzen Kanton Publikation Kantonsblatt Nr. 28 258.10 nein

21.08.2012 Keller + Lorenz AG Vorbericht Geologie 3'230.00 nein

26.09.2012 Beat Mühlebach jur. Beratung Verträge 1'247.40 nein

31.10.2012 Ewp Vermessungsarbeiten 5'920.05 nein

31.10.2012 Ewp Nebenkosten 361.80 nein

31.10.2012 Ewp Honorar Grundauftrag 5'670.00 nein

14.11.2012 Ewp Vorprojekt Beratung KS 3'320.95 nein

14.11.2012 Beat Mühlebach jur. Mandat Perimeter 887.70 nein

14.11.2012 Beat Mühlebach jur. Mandat Perimeter 118.35 nein

14.11.2012 Beat Mühlebach jur. Mandat Perimeter 772.20 nein

15.11.2012 Ewp Honorar Grundauftrag 5'670.00 nein

29.11.2012 Beat Mühlebach jur. Mandat Verträge 712.80 nein

28.12.2012 Beat Mühlebach jur. Mandat Verträge 415.80 nein

31.12.2012 Lötscher AG Sondagen 1'369.75 nein

28.01.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

28.02.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 1'388.00 nein

28.02.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 45'360.00 nein

04.03.2013 Tecnotest AG Kernbohrungen 2'271.00 nein

21.03.2013 Ewp Hochwasserberechnungen Tarif B 17'000.70 nein

21.03.2013 Ewp Projektanpassungen Tarif B 25'437.25 nein

21.03.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

11.04.2013 Bänziger Partner AG Prüfingenieur 2'366.65 nein

11.04.2013 Lötscher AG Sondagen 1'234.40 nein

02.05.2013 Kanton Luzern Staatskanzlei Publikation Kantonsblatt 522.70 nein

08.05.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 17'010.00 nein

30.05.2013 Ewp Hochwasserberechnungen Tarif B 2'758.35 nein

30.05.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 1'031.85 nein

30.05.2013 Ewp Projektanpassungen Tarif B 39'954.35 nein

11.06.2013 CKW Vorleistungen 79'696.15 nein

04.07.2013 Keller + Lorenz AG Geologie Schlussrechnung GA 7'134.25 nein

05.07.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

15.07.2013 Bänziger Partner AG Prüfingenieur 3'401.20 nein

17.07.2013 Gemeinde Emmen Baubewilligungsgebühr 10'124.90 ja

25.07.2013 Rawi Gebühr Bewilligung 4'030.00 nein

12.08.2013 Bachema Probenahmen 1'123.20 nein

29.08.2013 Lindenmann Reklame Bautafel 1'742.05 nein

30.08.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

31.08.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 3'134.40 nein

04.09.2013 Bänziger Partner AG Prüfingenieur 7'556.90 nein

05.09.2013 Beat Mühlebach Dienstbarkeitsvertrag Bereinigung 1'128.60 nein

12.09.2013 HDI Gerling Industrie Vers. Versicherungsprämie 12'311.25 nein

12.09.2013 Anliker AG Baumeister Akonto Nr. 1 400'000.00 ja

20.09.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

25.09.2013 Keller + Lorenz AG Geologie Baubegleitung 5'795.45 nein

02.10.2013 Letterfix AG Signalisationstafeln Badeverbot 868.30 ja

03.10.2013 Kretz Forestry GmbH Rodungsarbeiten 7'020.00 nein

09.10.2013 Anliker AG Baumeister Akonto Nr. 2 300'000.00 ja

29.10.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 1'446.25 nein

29.10.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 10'978.20 nein

31.10.2013 Anliker AG Baumeister Akonto Nr. 3 250'000.00 ja

28.11.2013 Beat Mühlebach Eintrag Grundbuch 125.00 nein

28.11.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

28.11.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 2'293.05 nein

29.11.2013 Anliker AG Baumeister Akonto Nr. 4 250'000.00 ja

18.12.2013 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

18.12.2013 Ewp Vermessungsarbeiten 1'475.95 nein

29.12.2013 Eduard Imhof Architektonische Begleitung 11'809.80 nein

31.12.2013 Morf AG Signalisation Vermietung 4'468.40 nein

31.12.2013 Ewp Zusatzleistung 12'152.80 nein

06.01.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 5 200'000.00 ja

31.01.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 6 200'000.00 ja
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24.02.2014 Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdep. Einleitungsbewilligung Strassenabwasser 1'425.00 nein

28.02.2014 Ewp Vermessungsarbeiten 2'642.10 nein

04.03.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 7 200'000.00 ja

11.03.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'565.30 nein

31.03.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

31.03.2014 Ewp Vermessungsarbeiten 1'308.90 nein

01.04.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 8 200'000.00 ja

29.04.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

29.04.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 9 200'000.00 ja

29.04.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten div. Nachträge 178'316.75 ja

22.05.2014 Mengis Rotationskernbohrungen 25'362.35 nein

23.05.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

23.05.2014 Ewp Vermessungsarbeiten 166.95 nein

23.05.2014 Ewp Zusatzleistung 4'941.20 nein

03.06.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 10 200'000.00 ja

16.06.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

24.06.2014 Schnider Metallbau Gitterrost Schutz Gasleitung 5'184.00 nein

09.07.2014 Eduard Imhof Architektonische Begleitung 1'749.60 nein

29.07.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

26.08.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 10'092.60 nein

08.09.2014 Ewp Zusatzhonorar Werkleitungen 9'072.00 nein

12.09.2014 Pius Gloggner Gartenbau Sichtschutzmauer 5'781.50 ja

16.09.2014 SSBL Apero riche Eröffnungsfest 9'663.85 nein

23.09.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 12'241.80 nein

01.10.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 11 100'000.00 ja

22.10.2014 Musikgesellschaft Emmen Musik Eröffnungsfest 400.00 ja

27.10.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Nachtrag 5'823.60 ja

31.10.2014 Franz Helfenstein Rekultivierung 500.00 ja

13.11.2014 Morf AG Markierungen 981.90 nein

20.11.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Nachtrag 4'407.35 ja

21.11.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 11'340.00 nein

04.12.2014 Gysi, Fahrrückhaltesysteme Leitplanken Instandsetzung 1'801.45 nein

05.12.2014 Anliker AG Baumeisterarbeiten Akonto Nr. 12 25'999.95 ja

09.12.2014 Trauffer AG Markierungen Verkehrsspiegel 1'026.65 ja

12.12.2014 Ewp Honorar Grundauftrag 14'297.45 nein

16.12.2014 CKW Beleuchtung 20'727.95 ja

29.12.2014 Meyer Stahlbau Geländer 79'021.65 ja

31.03.2015 Meyer Stahlbau Altes Geländer Reparatur 2'013.10 ja

13.04.2015 Anliker AG Schlussrechnung 19'925.05 ja

20.04.2015 Kretz Forestry GmbH Bepflanzung Ausffortung 2'613.60 nein

24.04.2015 Zaunteam Umzäunung Wehr 2'170.75 nein

12.10.2015 Gemeinde Emmen Oberbauleitung, Projektkoordination (pauschal) 50'000.00 ja

13.10.2015 Signal AG Schild Jahreszahl 842.40 nein

13.10.2015 Schnider Metallbau Brandschutz Werkleitungen 6'480.00 nein

TOTAL 3'542'073.00 82.01%


