
GEMEINDE EMMEN

 Wasserversorgung

GWPW Schiltwald, Ersatz Bohrlochpumpen 1-3

Kredit:

inkl. MWSt

Pos. Datum Firma / Auftrag KV Abgerechnet MwSt.
Abweichun KV / 

Rechnung
in %

1 Unternehmer / Handwerker 895'000.00 769'803.90 61'484.35 -125'196.10 -14.0

1.1 Baumeisterarbeiten 30'000.00 24'769.45 -5'230.55 -17.4

30.01.2015 Anliker AG 22'686.90 1'814.95

04.02.2015 Anliker AG 2'082.55 166.60

1.2 Elektrische Installationen 65'000.00 42'456.20 -22'543.80 -34.7

11.09.2014 CKW CONEX 15'000.00 1'200.00

23.10.2014 CKW CONEX 15'000.00 1'200.00

12.12.2014 CKW CONEX 12'456.20 996.50

1.3 Grossrohrinstallation 120'000.00 76'984.75 -43'015.25 -35.8

30.12.2014 Fischer Rohrleitungsbau 14'639.25 1'171.15

30.10.2015 Fischer Rohrleitungsbau 62'345.50 4'987.65

1.4 Maschinelle Einrichtungen 520'000.00 470'993.60 -49'006.40 -9.4

1.4.1 Bohrlochpumpen Häny 460'000.00 428'343.60 -31'656.40 -6.9

06.12.2013 Häny 127'872.35 10'229.80

29.09.2014 Häny 255'744.70 20'459.60

10.12.2014 Häny 43'241.55 3'459.30

30.06.2015 Häny 1'485.00 118.80

1.4.2 Trafostation CKW 60'000.00 42'650.00 -17'350.00 -28.9

05.12.2014 CKW CONNEX 42'650.00 3'312.00

1.5 Fernwirk- Fernsteueranschluss 70'000.00 59'648.00 -10'352.00 -14.8

12.05.2014 Rittmeyer AG 17'894.40 1'431.55

27.08.2014 Rittmeyer AG 17'894.40 1'431.55

22.09.2014 Rittmeyer AG 17'894.40 1'431.55

21.11.2014 Rittmeyer AG 5'964.80 477.20

1.6 Malerarbeiten 2'000.00 10'138.55 8'138.55 406.9

14.11.2014 Maler Rindlisbacher 175.45 14.05

23.02.2015 Maler Rindlisbacher 9'963.10 797.05

1.7 Brunneneinhausung 5'000.00 7'409.55 2'409.55 48.2

30.10.2015 Fischer Rohrleitungsbau 7'409.55 592.75

1.8 Verschiedenes / Unvorhergesehenes 83'000.00 77'403.80 -5'596.20 -6.7

26.09.2014 Petroplan 5'020.00 401.60

14.10.2014 WAGASAN 6'178.30 494.25

07.11.2014 WAGASAN 4'806.70 384.55

20.10.2014 CSD Dichtungen AG 690.90 55.25

02.12.2014 Livarsa 7'896.00 631.70

16.12.2014 DEKONTA AG 360.00 28.80

08.12.2014 WAGASAN 1'443.25 115.45

17.12.2014 Rittmeyer AG 1'978.25 158.25

21.01.2015 Fanger AG 800.00 64.00

30.01.2015 Brunner Fachmarkt AG 6'666.65 533.35

02.02.2015 DEKONTA AG 19'625.50 1'570.05

13.02.2015 Petroplan 690.75 55.25

13.02.2015 Petroplan 690.75 55.25

13.02.2015 Petroplan 926.05 74.10

16.02.2015 Hauser Feuerschutz AG 117.70 9.40

08.04.2015 Fanger AG 550.00 44.00

24.08.2015 Petroplan 802.55 64.20

30.10.2015 Fischer Rohrleitungsbau 11'062.50 885.00

27.11.2015 Fischer Rohrleitungsbau 1'632.95 130.65

30.06.2017 CKW 705.90 56.45

04.09.2017 Petroplan 4'759.10 380.75

1'200'000.00

Kostenübersicht
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1'200'000.00

Kostenübersicht

2 Diverses und Honorare 195'000.00 97'174.70 7'773.90 -97'825.30 -50.2

2.1 Baunebenkosten 20'000.00 299.60 -19'700.40 -98.5

30.06.2014 Gammaprint 75.75 6.05

31.08.2014 Gammaprint 26.50 2.10

30.09.2014 Gammaprint 170.85 13.65

31.08.2015 Gammaprint 26.50 2.10

2.2 Honorare 165'000.00 86'586.95 -78'413.05 -47.5

2.2.1 Bauingenieur 135'000.00 61'161.75 -73'838.25 -54.7

30.04.2014 Emch+Berger AG 11'157.60 892.60

31.08.2014 Emch+Berger AG 12'169.65 973.55

11.11.2014 Emch+Berger AG 16'158.80 1'292.70

19.12.2014 Emch+Berger AG 10'119.65 809.55

27.05.2015 Emch+Berger AG 3'913.85 313.10

16.12.2015 Emch+Berger AG 6'131.70 490.55

15.11.2017 Emch+Berger AG 1'510.50 120.85

2.2.2 Elektroingenieur 30'000.00 25'425.20 -4'574.80 -15.2

18.12.2013 B&S Elektro Engeneering 2'587.50 207.00

25.04.2014 B&S Elektro Engeneering 2'162.25 173.00

27.05.2014 B&S Elektro Engeneering 1'910.25 152.80

21.08.2014 B&S Elektro Engeneering 2'306.25 184.50

17.10.2014 B&S Elektro Engeneering 4'788.00 383.05

18.12.2014 B&S Elektro Engeneering 164.40 13.15

18.12.2014 B&S Elektro Engeneering 4'412.25 353.00

21.09.2015 B&S Elektro Engeneering 2'754.00 220.30

21.09.2015 B&S Elektro Engeneering 177.80 14.20

20.11.2015 B&S Elektro Engeneering 2'025.00 162.00

15.07.2016 B&S Elektro Engeneering 1'012.50 81.00

03.10.2017 B&S Elektro Engeneering 562.50 45.00

20.12.2017 B&S Elektro Engeneering 562.50 45.00

2.3 Unvorhergesehenes 10'000.00 10'288.15 288.15 2.9

16.12.2014 Reinigung Gemeinde Emmen 190.60 15.25

16.12.2014 Reinigung Gemeinde Emmen 183.60 14.75

03.07.2015 Brunner Fachmarkt AG 9'204.30 736.35

15.01.2018 CAP 709.65 56.75

Total exkl. MwSt. 1'090'000.00 866'978.60 -223'021.40 -20.5

MwSt. 8.0 % 90'000.00 69'258.25 -20'741.75 -23.0

Total inkl. MwSt. 1'180'000.00 936'236.85 -243'763.15 -20.7

23.02.2018 Eigenleistungen Wasserversorgung 20'000.00 30'000.00 10'000.00 50.0

Kosten Total 1'200'000.00 966'236.85 -233'763.15 -19.5

Anteil einheimisches Gewerbe 28%
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