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Projekt: 5040.026_B+A
Schulraumerweiterung Erlen - Trakt 4

Objekt: GP

Bauabrechnung per 20.08.2021 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext ZANW BU R-Datum RA

1 Vorbereitungsarbeiten 67'205 1'283 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1
2 Gebäude 9'134'331 11'828'046 11'940'312.65 11'828'045.55 11'828'045.55 88.9
4 Umgebung 963'291 828'176 901'088.05 828'177.00 828'177.00 6.2
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 261'065 261'548 261'519.75 261'519.70 261'519.70 2.0
6 Reserve 161'550 69'401
7 Vergabeerfolg / Misserfolg
8 Nachträge bewilligt 2019 2'423'011
9 Ausstattung 366'155 388'154 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9

PROJEKT TOTAL 13'376'608 13'376'608 13'500'349.95 13'307'180.30 13'307'180.30 100.0
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1 Vorbereitungsarbeiten 67'205 1'283 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 6'462 31'894
100 Uebergangsposition 31'894
101 Bestandesaufnahmen 6'462

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 10'232
111 Rodungen 1'077
112 Abbrüche 8'078
113 Demontagen 1'077

12 Sicherungen, Provisorien 12'924
121 Sicherung vorhandener Anlagen 10'770
122 Provisorien 2'154

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 21'432 -30'611 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1
131 Abschrankungen -10'662
136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 21'432 -19'949 1'282.35 1'282.35 1'282.35 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 1'282.35 D 1'282.35 1'282.35 < 0.1
Gemeinde Emmen  \ Bauwasserbezug vom 05.11.2020 bis 11.09.2020  / 1000202352 238 248 28.09.20 1'282.35 RC 1'282.35 < 0.1

16 Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen 5'385
161 Strassen 5'385

17 Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung 10'770
172 Baugrubenabschlüsse 10'770

2 Gebäude 9'134'331 11'828'046 11'940'312.65 11'828'045.55 11'828'045.55 88.9
20 Baugrube 202'114 -38'014
201 Baugrubenaushub 196'729 -38'014
201.0 Baustelleneinrichtung 12'924
201.1 Erdarbeiten 183'805 -38'014

204 Anpassungen Kanalisation 5'385
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21 Rohbau 1 6'476'424 9'095'094 9'247'928.20 9'193'379.50 9'193'379.50 69.1
211 Baumeisterarbeiten 725'599 1'075'196 1'137'621.70 1'083'316.60 1'083'316.60 8.1

2110 Baumeisterarbeiten 1'137'621.70 1'083'316.60 1'083'316.60 8.1
Schmid Bauunternehmung AG 1'038'357.90 A
   1 Nachträge 1-6 99'263.80 NA
Baumeister Akonto 1 / 20192473/43150/0 31 32 24.10.19 AC 79'062.60 0.6
Baumeister Akonto 2 / 20192720 / 43605 / 0 45 46 25.11.19 AC 298'142.95 2.2
Baumeister Akonto 3 / 20193229 / 4490 / 0 78 79 13.01.20 AC 197'207.70 1.5
Baumeister Akonto 4 / 20200275 / 45088 / 0 105 106 03.03.20 AC 155'091.15 1.2
Baumeister Akonto 5 / 20200463 / 45463 / 0 123 123 26.03.20 AC 258'951.35 1.9
Regiearbeiten Baumeister  / 20201887 / 47908 / 0 222 231 08.09.20 3'316.65 RG 3'316.65 < 0.1
Schlussrechnung Baumeisterarbeiten / 20202319 / 48723 / 0 253 260 20.10.20 1'079'999.95 SR f 91'544.20 0.7

211.0 Baustelleneinrichtung 16'155 61'802
211.1 Gerüste 69'682
211.2 Wasserhaltung 5'385 5'385
211.3 Baumeisteraushub 6'031 328'412
211.4 Kanalisationen im Gebäude 66'343 71'728
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 526'653 572'519
211.6 Maurerarbeiten 17'579 17'579
211.7 Kernbohrungen 6'462 6'462
211.8 Betonschneidearbeiten 3'231 3'231
211.9 Mulden 8'078 8'078

212 Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk 495'528 437'058 437'057.30 437'057.35 437'057.35 3.3
212.2 Elemente aus Beton 495'528 437'058 437'057.30 437'057.35 437'057.35 3.3

2122 vorfabrizierte Elemente aus Beton 403'193.60 403'193.85 403'193.85 3.0
Fanger Kies + Beton AG 396'167.50 A
   1 Reprofilierung / Finishieren 7'026.10 NA
Betonelemente Akonto 1 / 201911790 65 66 31.12.19 AC 29'079.00 0.2
Betonelemente Akonto 2 / 202010009 80 81 28.01.20 AC 29'079.00 0.2
Betonelemente Akonto 3 / 202010122 95 96 27.02.20 AC 58'158.00 0.4
Lieferung Betonelemente Akonto 4 / 202010240 118 119 01.04.20 AC 58'158.00 0.4
Lieferung Betonelemente Akonto 5 / 202010434 124 124 30.04.20 AC 67'851.00 0.5
Lieferung und Montage Betonelemente Akonto 6 / 202010650 145 148 03.06.20 AC 48'465.00 0.4
Schlussrechnung Lieferung und Montage Betonelemente / 202011004 170 167 02.07.20 402'719.95 SR f 111'929.95 0.8
Zusätzliche Betonkosmetik / 2020210061 265 277 13.10.20 473.90 RC 473.90 < 0.1

2123 Fertiggarage in Beton 33'863.70 33'863.50 33'863.50 0.3
Pfaff Fertiggaragen AG 31'924.80 A
   1 Mehrkosten Kranversetzung 1'938.90 NA
Fertiggarage Akonto 1 / RE-0100248 191 198 05.08.20 AC 21'283.20 0.2
Schlussrechnung Fertiggarage / RE-0100317 284 293 13.11.20 33'863.50 SR f 12'580.30 < 0.1
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214 ERNE Montagebau in Holz 5'255'297 7'512'433 7'602'599.25 7'602'599.20 7'602'599.20 57.1
2147 Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau) 2'464'208.25 2'464'208.25 2'464'208.25 18.5
Erne AG Holzbau 2'356'110.35 A
   1 Genehmigte Nachträge 108'097.90 NA
Phase 2 -akonto 1 GU-Modulbau / 50.1651.100 59 60 11.06.19 AC 59'235.00 0.4
Definitve Platzierung Modulbau Akonto 2 / 5000013792 84 85 10.02.20 AC 635'430.00 4.8
Definitve Platzierung Modulbau Akonto 3 / 5000014097 96 97 26.02.20 AC 689'280.00 5.2
Definitve Platzierung Modulbau Akonto 4 / 5000014360 119 117 03.04.20 AC 672'671.00 5.1
Definitve Platzierung Modulbau Akonto 5 / 5000015775 264 276 29.10.20 AC 215'400.00 1.6
Schlussrechnung Modulbau Trakt 4 / 5000016130 334 348 09.12.20 2'464'208.25 SR f 192'192.25 1.4

2148 Modulkauf + Provisorium 2018 4'379'704.00 4'379'704.00 4'379'704.00 32.9
Erne AG Holzbau 4'379'704.00 P
Gesamtbetrag Modulkauf + Provisorium 2018 / 50.1436.100A 60 61 26.06.19 4'379'704.00 SR f 4'379'704.00 32.9

2149 Demontage Provisorium 2020 753'713.40 753'713.35 753'713.35 5.7
Erne AG Holzbau 753'713.40 A
Demontage Provisorium Akonto 1 / 5000013793 83 84 10.02.20 AC 226'170.00 1.7
Demontage Provisorium Akonto 2 / 50000114098 97 98 26.02.20 AC 376'950.00 2.8
Demontage Provisorium Akonto 3 / 5000015776 263 275 29.10.20 AC 107'700.00 0.8
Schlussrechnung Demontage Provisiorium / 5000016129 335 349 09.12.20 753'713.35 SR f 42'893.35 0.3

9999 Direkte Zahlungen 4'973.60 D 4'973.60 4'973.60 < 0.1
Erne AG Holzbau  \ Rechnung Glasersatz - 308.020.755 / 5000016131 328 354 09.12.20 4'973.60 RC f 4'973.60 < 0.1

214.7 ERNE Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau) 1'077'000 1'113'443
214.8 ERNE Modulkauf + Provisorium 2018 4'178'297 6'393'201
214.9 ERNE Demontage Provisorium 2020 5'789

215 Montagebau als Leichtkonstruktionen 70'407 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5
215.1 Gerüste 70'407 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5

2151 Fassadengerüst 70'649.95 70'406.35 70'406.35 0.5
Lawil Gerüste AG 63'915.50 A
   1 Nachtrag 1 Gerüst Vordächer 1'557.05 NA
   2 Nachtrag 2 Gerüst DESAX 5'177.40 NA
Gerüstarbeiten Akonto 1 / 11902293 66 67 09.01.19 AC 3'159.40 < 0.1
Gerüstarbeiten Akonto 2 / 12000449 126 126 23.04.20 AC 47'592.45 0.4
Gerüstarbeiten Akonto 3 / 12000850 157 159 19.06.20 AC 11'158.40 < 0.1
Gerüstarbeiten Regierechnung RA01 / 12000851 158 160 19.06.20 1'583.80 RC 1'583.80 < 0.1
Gerüstarbeiten Akonto 4 / 12001134 192 202 29.07.20 AC 4'437.35 < 0.1
Schlussrechnung Fassadengerüst / 12001428 237 237 15.09.20 68'822.55 SR f 2'474.95 < 0.1
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22 Rohbau 2 250'618 333'263 348'467.50 327'872.00 327'872.00 2.5
221 Fenster, Aussentüren, Tore 182'336 156'591 170'950.70 156'589.85 156'589.85 1.2
221.2 Fenster aus Kunststoff 85'406 60'013 67'638.45 60'012.25 60'012.25 0.5

2212 Fenster aus Kunststoff 67'638.45 60'012.25 60'012.25 0.5
4B Fenster AG 67'638.45 A
Lieferung und Montage Fenster Akonto 1 / 54020129 / 59053985 125 125 30.04.20 AC 53'000.00 0.4
Schlussrechnung Kunststofffenster / 56122647 / 59053985 199 210 24.08.20 60'012.25 SR f 7'012.25 < 0.1

221.6 Aussentüren aus Metall 96'930 96'578 103'312.25 96'577.60 96'577.60 0.7
2216 Türen und Fronten aus Metall 99'408.10 92'673.45 92'673.45 0.7
Krähenbühl AG 91'884.60 A
   1 Nachtrag Haupteingang EI60 4'786.30 NA
   2 Nachtrag Blechverkleidungen 2'737.20 NA
Türen aus Metall Akonto 1 / 2020_071 141 143 22.05.20 AC 66'117.90 0.5
Schlussrechnung Türen aus Metall / 2020_130 333 341 15.12.20 92'673.45 SR f 26'555.55 0.2

2217 Türantrieb Öffnungshilfe Eingangstüre EG 3'904.15 3'904.15 3'904.15 < 0.1
Krähenbühl AG 3'904.15 A
Rechnung Öffnungshilfe Türe EG / 2021_029 397 425 11.05.21 3'904.15 RC f 3'904.15 < 0.1

222 Spenglerarbeiten 880 879.20 879.20 879.20 < 0.1
2220 Verlängerung Ausspeier Vordächer EG 879.20 879.20 879.20 < 0.1
Kümin Bauspenglerei AG 879.20 A
Verlängerung Ausspeier Vordächer EG / 7029 393 420 31.03.21 879.20 RC f 879.20 < 0.1

224 Bedachungsarbeiten 24'771 33'807 37'684.30 28'421.80 28'421.80 0.2
224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 24'771 33'807 37'684.30 28'421.80 28'421.80 0.2

2240 Flachdacharbeiten (inkl. Spengler + Blitzschutz) 29'761.60 20'499.10 20'499.10 0.2
Tecton-Atisol AG 24'085.20 A
   1 Nachtrag fehlende Positionen 5'676.40 NA
Flachdacharbeiten Akonto 1 / 4200385 139 138 18.05.20 AC 7'074.50 < 0.1
Flachdacharbeiten Akonto 2 / 4200495 150 153 10.06.20 AC 5'187.90 < 0.1
Flachdacharbeiten Schlussrechnung / 4200908 220 227 07.09.20 20'499.10 SR f 8'236.70 < 0.1

2242 Flachdacharbeiten Decke über UG Turnhalle 2'584.80 2'584.80 2'584.80 < 0.1
Kümin Bauspenglerei AG 2'584.80 A
Rechnung Instandstellung Flachdach Turnhalle / 6031 319 342 04.12.20 2'584.80 RC f 2'584.80 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 5'337.90 D 5'337.90 5'337.90 < 0.1
Dach- + Thermobau AG  \ Reparaturen Geräteraum Turnhalle 401 429 11.08.21 2'382.95 RC 2'382.95 < 0.1
Kümin Bauspenglerei AG  \ Flachdach+Spenglerarbeiten Garage / 6013 290 311 18.11.20 2'247.80 RC f 2'247.80 < 0.1
Trobag  \ Schadenanalse Wasserschaden Turnhalle 402 430 11.08.21 707.15 RC 707.15 < 0.1



Seite: 6
20.08.2021

Projekt: 5040.026_B+A
Schulraumerweiterung Erlen - Trakt 4

Objekt: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext ZANW BU R-Datum RA

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 19'386 33'022 33'877.50 33'019.55 33'019.55 0.2
225.1 Fugendichtungen 19'386 10'381 11'238.05 10'380.10 10'380.10 < 0.1

2251 Fugendichtungen Aussen 4'988.45 5'030.65 5'030.65 < 0.1
BERA-TECH GmbH 3'562.40 A
   1 Nachtrag 1 Mehraufwand 1'426.05 NA
Fugendichtungen Betonelemente Treppenturm / 12284 197 197 04.08.20 4'765.10 RC f 4'765.10 < 0.1
Rechnung Brandschutzfugen Treppe EG bis 1.OG / 12614 346 365 17.12.20 265.55 RC f 265.55 < 0.1

2252 Fugendichtungen Innen + Aussen Teil 2 6'249.60 5'349.45 5'349.45 < 0.1
Wechsler G. GmbH 6'249.60 A
Schlussrechnung Fugendichtungen / 20.0799 288 303 24.11.20 5'349.45 SR f 5'349.45 < 0.1

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 14'613 14'612.10 14'612.10 14'612.10 0.1
2253 Abdichtungsarbeiten 14'612.10 14'612.10 14'612.10 0.1
Schäfer Stammbach Partner AG 9'778.75 A
   1 Nachtrag Regie 1-3 4'833.35 NA
Abdichtungsarbeiten Akonto 1 / 5.19.220 62 63 19.12.19 AC 455.60 < 0.1
Regiearbeiten Wasserschaden (GVL) / 5.20.131 190 196 04.08.20 2'733.80 RG 2'733.80 < 0.1
Abdichtungsarbeiten Schlussrechnung / 5.20.135 195 203 06.08.20 11'878.30 SR f 11'422.70 < 0.1

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 8'028 8'027.35 8'027.35 8'027.35 < 0.1
2254 Brandabschottungen 7'511.85 7'511.85 7'511.85 < 0.1
Infrasafe AG 6'790.50 A
   1 Nachtrag Regie 721.35 NA
Schlussrechnung Brandabschottungen / 30220 258 267 17.10.20 7'511.85 SR f 7'511.85 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 515.50 D 515.50 515.50 < 0.1
BERA-TECH GmbH  \ Branschutzfugen Treppenuntersicht / 12308 196 207 14.08.20 515.50 RC 515.50 < 0.1

226 Fassadenputze 23'826 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2
226.2 Verputzte Aussenwärmedämmungen 23'826 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2

2262 Verputzte Aussenwärmedämmung 24'075.15 23'825.20 23'825.20 0.2
MVM AG 22'825.85 A
   1 Nachtrag RA 1+2 fehlende Pos. 1'249.30 NA
Aussenwärmedämmung Akonto 1 / 2020090 - FB 142 144 22.05.20 AC 5'385.00 < 0.1
Aussenwärmedämmung Akonto 2 / 2020150 - FB 189 187 30.07.20 AC 16'155.00 0.1
Schlussrechnung Aussenwärmedämmung / 2020173-FB 200 204 19.08.20 23'825.20 SR f 2'285.20 < 0.1

227 Aeussere Oberflächenbehandlungen 67'548 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5
227.1 Betonlasur + Graffitischutz 67'548 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5

2270 Äussere Oberflächenbehandlungen (Lasur + Graffitischutz) 62'570.00 67'547.65 67'547.65 0.5
DESAX 57'037.65 A
   1 Nachtrag 1 (3xL, U-Treppe) 5'532.35 NA
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227.1 Betonlasur Akonto 1 / 359596 163 172 26.06.20 AC 21'943.80 0.2
Betonlasur Akonto 2 / 359751 188 193 31.07.20 AC 31'422.20 0.2
Betonlasur Schlussrechnung / 359900 217 209 02.09.20 67'547.65 SR f 14'181.65 0.1

228 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 24'125 17'589 18'430.65 17'588.75 17'588.75 0.1
2283 Markise KIGA 4'207.80 4'207.80 4'207.80 < 0.1
Fuhrimann Storenbau AG 4'207.80 A
Schlussrechnung Markise KIGA / 20-RG-057843 223 232 09.09.20 4'207.80 SR f 4'207.80 < 0.1

228.2 Raffstoren 24'125 12'204 14'222.85 13'380.95 13'380.95 0.1
2280 Rafflamellenstoren 14'222.85 13'380.95 13'380.95 0.1
Schenker Storen AG 14'222.85 A
Akonto 1 Schenker Storen / 760500000688 169 178 13.07.20 AC 7'700.00 < 0.1
Verzögerung MvM Fugen nicht parat / 760000004097 226 235 11.09.20 269.25 RC 269.25 < 0.1
Schlussrechnung Rafflamellenstoren / 760000004200 259 261 20.10.20 13'111.70 SR f 5'411.70 < 0.1

228.3 Markise KIGA 5'385

23 Elektroanlagen 330'558 362'589 374'163.85 370'208.65 370'208.65 2.8
2300 Elektroinstallationen 329'924.20 329'924.30 329'924.30 2.5
Schriber Elektro AG 255'000.00 A
   1 Nachtrag (BrüKanäle+Leuchten) 39'088.00 NA
   2 Nachtrag (Aussenbeleuchtung) 16'403.65 NA
   3 Nachtrag (Anpassung HV / PVA) 7'935.95 NA
   4 Nachtrag Regie RA01 bis RA08 8'309.15 NA
   5 Nachtrag Notlicht Treppenturm 3'187.45 NA
Akonto 1 Elektroinstallatione / 200143 92 93 19.02.20 AC 40'000.00 0.3
Akonto 2 Elektroinstallationen / 200933 159 162 19.06.20 AC 40'000.00 0.3
Akonto 3 Elektroinstallationen / 201033 164 173 26.06.20 AC 60'000.00 0.5
Akonto 4 Elektroinstallationen / 201370 203 212 17.08.20 AC 60'000.00 0.5
Akonto 5 Elektroinstallationen / 205121 242 253 24.09.20 AC 60'000.00 0.5
Schlussrechnung Elektroinstallationen / 205665 318 301 01.12.20 329'924.30 SR f 69'924.30 0.5

2364 Erweiterung W-Lan Sender Trakt 4 9'036.80 9'036.80 9'036.80 < 0.1
Schriber Elektro AG 9'036.80 A
205644 325 351 26.11.20 9'036.80 RC 9'036.80 < 0.1

230 Elektroanlagen 330'558 331'805 464.30 464.30 464.30 < 0.1
9999 Direkte Zahlungen 464.30 D 464.30 464.30 < 0.1
Schriber Elektro AG  \ Installation Öffnungshilfe EG / 224565 396 424 20.04.21 464.30 RC 464.30 < 0.1
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231 Photovoltaikanlage 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1
231.4 Sicherheitsanlagen 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1
231.43 Notlichtanlagen 10'429 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1

2314 Notlichtanlage Erdgeschoss 10'430.15 10'429.65 10'429.65 < 0.1
ALMAT AG 3'244.80 A
   1 Nachtrag (Erne 1.OG - 3.OG) 5'577.40 NA
   2 Nachtrag Bestellungsänderung 1'607.95 NA
Lieferung Notleuchten und Komponenten / 25050829 165 174 29.06.20 10'429.65 SR f 10'429.65 < 0.1

231.5 Photovoltaikanlage
231.51 Photovoltaikanlage

2315 Photovoltaikanlage 113'276.15 113'276.15 113'276.15 0.9
CKW Conex AG 113'276.15 A
Akonto 1 PV-Anlage / 200350295 198 208 26.08.20 AC 102'142.40 0.8
Schlussrechnung PV-Anlage / 200358146 287 258 09.11.20 113'276.15 SR f 11'133.75 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen -113'276.15 D -113'276.15 -113'276.15 < 0.1
Gemeinde Emmen "Umwelt und Energiefonds"  \ Gutschfit aus Umwelt und Energiefonds Gemeinde Emmen 386 413 24.03.21 -113'276.15 GS -113'276.15 < 0.1

235 Apparate Schwachstrom 689 688.20 688.20 688.20 < 0.1
235.5 Doppeluhr Korridor 689 688.20 688.20 688.20 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 688.20 D 688.20 688.20 < 0.1
G+M Elektronik AG  \ Rechnung G+M Doppeluhr EG / 631502 / 40159 244 256 23.09.20 688.20 RC 688.20 < 0.1

236 Schwachstrominstallationen 19'666 23'620.20 19'665.40 19'665.40 0.1
236.3 Multimedia-Installationen 19'666 23'620.20 19'665.40 19'665.40 0.1

2363 EDV-Komponenten ICT 23'146.85 19'192.05 19'192.05 0.1
Gemeindeverband ICT 23'146.85 A
Schlussrechnung IT-Infrastruktur / 1000000951 371 395 19.01.21 19'192.05 SR f 19'192.05 0.1

9999 Direkte Zahlungen 473.35 D 473.35 473.35 < 0.1
Keynet AG  \ Zusatzbestellung DECT-Telefon Trakt 4 / 003513 350 387 19.12.20 473.35 RC 473.35 < 0.1

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 89'572 28'133 94'940.90 94'940.90 94'940.90 0.7
2400 Heizungs- und Lüftungsanlage 91'093.65 91'093.65 91'093.65 0.7
Fuchs & Müller AG 84'187.35 A
   1 Befüllung Heizung Modulbau 1'454.40 NA
   2 Neue Nachströmung Nebenräume 2'999.10 NA
   3 Regieanträge 1+2 2'452.80 NA
Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 1 / 6212891 127 127 21.04.20 AC 45'000.00 0.3
Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 2 / 6212959 143 145 27.05.20 AC 20'000.00 0.2
Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 3 / 6213116 235 245 25.09.20 AC 10'000.00 < 0.1
Schlussrechnung BKP 24 / 6213312 294 315 19.11.20 91'093.65 SR f 16'093.65 0.1
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24
9999 Direkte Zahlungen 3'847.25 D 3'847.25 3'847.25 < 0.1
GGT Gut Gebäudetechnik AG  \ Rechnung GGT Regulierung Heizung Provisorium / 195741 38 39 15.10.19 3'847.25 RC 3'847.25 < 0.1

240 Heizungs- und Lüftungsanlagen 89'572 28'133

25 Sanitäranlagen 106'444 122'068 146'559.50 147'329.75 147'329.75 1.1
2500 Sanitärinstallationen 101'059.70 101'648.00 101'648.00 0.8
Wieland AG 101'059.70 A
Prvisorium Wasser montieren und Inbetrieb nehmen / 2020.0402 / 1056.00 117 118 01.04.20 479.75 RC 479.75 < 0.1
Sanitärinstallationen Akonto 1 / 2020.0710 / 1455.00 144 147 03.06.20 AC 20'000.00 0.2
Sanitärinstallationen Akonto 2 / 2020.0860/1455.00 161 164 30.06.20 AC 30'000.00 0.2
Akonto 3 Sanitärinstallationen / 2020.1030 187 191 31.07.20 AC 18'000.00 0.1
Spezialbeplankung Nasszellen RA01 / 2020.1007 185 189 03.08.20 1'935.95 RG 1'935.95 < 0.1
Versetzen Wasserprovisorium RA03 / 2020.0992 186 190 03.08.20 479.35 RG 479.35 < 0.1
Versetzen Wasserprovisorium RA05 / 2020.1162 / 1963.00 204 213 24.08.20 175.80 RG 175.80 < 0.1
Akonto 4 Sanitärinstallationen  / 2020.1383 246 254 30.09.20 AC 15'000.05 0.1
Anschluss Kaffeemaschine Lehrerzimmer / 220.1398 250 264 07.10.20 555.50 RG 555.50 < 0.1
Rechnung defekte Wasserzuleitung / 2020.1443 266 278 12.10.20 271.20 RC 271.20 < 0.1
Rechnung Versetzen Bauwasserprovisorium / 2020.1442 267 279 12.10.20 101.45 RC 101.45 < 0.1
Neuer Küchenmischer Küche Lehrerzimmer / 2020.1636 274 288 05.11.20 714.05 RC 714.05 < 0.1
Gutschrift / Änderungen Werkvertrag / 2020.1657 310 332 30.11.20 -6'803.30 GS -6'803.30 < 0.1
Schlussrechnung Sanitärinstallationen / 2020.1634 322 333 30.11.20 101'059.70 SR f 18'059.65 0.1
Sanitärinstallationen Garge / Hauptverteilung / 2020.1980 354 376 21.12.20 2'334.20 RC 2'334.20 < 0.1
Versetzen Bodenablauf durch Sanitär / 2020.1101/1887.00 384 409 18.03.21 344.35 RC 344.35 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 2'067.00 D 2'067.00 2'067.00 < 0.1
Zemp Sanitär AG  \ Bauprovisorium Wasser Wassserversorgung / 192370 366 390 28.01.21 1'371.60 RC f 1'371.60 < 0.1

250 Sanitäranlagen 106'444 104'180
257 Elektro- und Pneumatiktafeln 814
257.2 Feuerlöschposten 814

258 Kücheneinrichtungen 17'074 44'128.20 44'310.15 44'310.15 0.3
2580 Küche Tagessstruktur 32'388.80 32'570.80 32'570.80 0.2
f&f küchen ag 28'408.80 A
   1 Waschturm 3.OG 3'980.00 NA
Akonto 1 Küche Tagesstruktur / 63343_1 211 214 26.08.20 AC 9'716.65 < 0.1
Akonto 2 Küche Tagesstruktur / 63343_2 219 229 04.09.20 AC 9'716.65 < 0.1
Schlussrechnung Küche Tagesstruktur+Waschturm / 63343 3 268 273 29.10.20 32'570.80 SR f 13'137.50 < 0.1

2582 Küche Lehrerzimmer 3'777.60 3'777.55 3'777.55 < 0.1
Fust AG Dipl. Ing. 3'777.60 A
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258 Rechnung Küche Leherzimmer FUST / 5000998371 320 343 07.12.20 3'777.55 RC f 3'777.55 < 0.1

2583 Küche Lehrerzimmer 7'266.40 7'266.40 7'266.40 < 0.1
Hagmann AG 7'266.40 A
Rechnung Küche Lehrerzimmer HAGMANN 321 344 07.12.20 7'266.40 RC 7'266.40 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 695.40 D 695.40 695.40 < 0.1
Miele AG  \ Salz und Bessteckkorb Tagesstruktur / 2201944219 297 317 13.11.20 141.75 RC 141.75 < 0.1
Miele AG  \ Perfect-Clean+Universalbelch Tagesstruktur / 2201962182 298 318 13.11.20 187.00 RC 187.00 < 0.1
Miele AG  \ ProCare Shine Tagesstruktur / 2201945258 299 319 13.11.20 129.25 RC 129.25 < 0.1
Miele AG  \ zusätzlicher Unterkorb GS Tagesstruktur / 2201960575 308 330 24.11.20 139.40 RC 139.40 < 0.1
Miele AG  \ zusätzliches Unviversalblech BO Tagesstruktur / 2201964091 309 331 26.11.20 98.00 RC f 98.00 < 0.1

26 Transportanlagen 64'620 57'022 57'021.95 57'022.00 57'022.00 0.4
261 Aufzüge 64'620 57'022 57'021.95 57'022.00 57'022.00 0.4

2610 Aufzugsanlage 48'898.50 48'898.55 48'898.55 0.4
AS Aufzüge AG 45'236.70 A
   1 Schwellenheizung 3'661.80 NA
1. Anzahlung 30% bei Bestellung der Aufzugsanlage / 11312893 64 65 23.12.19 AC 13'571.00 0.1
2. Anzahlung 30% Versandbereit / 217090153 131 137 14.05.20 AC 14'669.55 0.1
3. Anzahlung 30% Installation Ende / 11312893 148 151 04.06.20 AC 14'669.55 0.1
Schlussrechnung Auzugsanlage / 317072134 201 201 06.08.20 48'898.55 SR f 5'988.45 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 8'123.45 D 8'123.45 8'123.45 < 0.1
AS Aufzüge AG  \ Reinigung, Teilersatz und Justierung Lift nach Wasserschaden / 317072326 218 228 01.09.20 5'023.45 RC 5'023.45 < 0.1
KONE (Schweiz) AG  \ Schlussrechnung Aufzug Provisorium 2018 (ERNE) / 361008717 32 33 15.05.19 3'100.00 RC 3'100.00 < 0.1

27 Ausbau 1 646'038 876'753 596'182.25 590'950.05 590'950.05 4.4
271 Gipserarbeiten 150'780 123'924 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7
271.0 Verputzarbeiten (innere) 21'540 -13'124
271.1 Trockenbauarbeiten 129'240 137'048 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7

2710 Gipserarbeiten (Trockenbau) 97'506.30 97'000.00 97'000.00 0.7
Halter & Colledani AG 77'892.80 A
   1 Ausgleichsputz Betonwände Q3 10'972.15 NA
   2 Zusatz Sanitärvorwände+Decken 8'641.35 NA
Akonto 1 Gipserarbeiten / 200179 129 129 11.05.20 AC 20'000.00 0.2
Akonto 2 Gipserarbeiten / 200297 154 161 19.06.20 AC 15'000.05 0.1
Akonto 3 Gipserarbeiten / 200310 166 175 08.07.20 AC 15'000.05 0.1
Akonto 4 Gipserarbeiten / 200354 183 185 21.07.20 AC 15'000.05 0.1
Akonto 5 Gipserarbeiten / 200382 184 192 04.08.20 AC 10'000.00 < 0.1
Akonto 6 Gipserarbeiten / 200427 215 225 31.08.20 AC 10'000.00 < 0.1
Schlussrechnung Gipserarbeiten / 200512 249 252 13.10.20 97'000.00 SR f 11'999.85 < 0.1
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272 Metallbauarbeiten 193'860 426'967 295'990.50 291'264.60 291'264.60 2.2
2722 Allgemeine Metallbauarbeiten 162'337.05 156'916.55 156'916.55 1.2
Helfenstein Metallbau AG 162'337.05 A
Akonto 1 Metallbauarbeiten / 220184 182 195 04.08.20 AC 53'850.00 0.4
Akonto 2 Metallbauarbeiten / 220184 252 266 12.10.20 AC 53'850.00 0.4
Akonto 3 Metallbauarbeiten / 220184 349 370 30.12.20 AC 27'787.10 0.2
Schlussrechnung Metallbauarbeiten / 220184 391 417 06.04.21 156'916.55 SR f 21'429.45 0.2

272.1 Metallbaufertigteile 120'335 119'822.65 120'334.90 120'334.90 0.9
2721 Metallbaufertigteile Veloständer 119'822.65 120'334.90 120'334.90 0.9
Alteag Metallbausysteme AG 119'822.65 A
Akonto 1 Veloständer Metallbauarbeiten / 00024543 225 234 09.09.20 AC 40'000.00 0.3
Akonto 2 Veloständer Metallbauarbeiten  / 00025200 272 282 28.10.20 AC 40'000.00 0.3
Schlussrechnung Veloständer / 00024543 278 285 04.11.20 119'822.65 SR f 39'822.65 0.3
Rechnung zusätzliches Anpassen Velorechen / 00025258 337 358 16.12.20 512.25 RC 512.25 < 0.1

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten 193'860 306'632 13'830.80 14'013.15 14'013.15 0.1
2723 Geländer Rampe + Handläufe Treppenhaus 13'830.80 14'013.15 14'013.15 0.1
Kempf Metallbau GmbH 9'352.25 A
   1 Ausholzung für Handlaufmontage 4'478.55 NA
Rechnung Geländer+Handläufe / R20-21-223 398 426 17.05.21 14'013.15 RC 14'013.15 0.1

273 Schreinerarbeiten 253'095 300'086 179'978.45 179'978.45 179'978.45 1.4
273.0 Innentüren aus Holz 48'465 -10'324 29'741.50 29'741.50 29'741.50 0.2

2730 Innentüren aus Holz 29'393.65 29'741.50 29'741.50 0.2
Baumgartner Schreinerei AG 28'039.90 A
   1 Nachtrag Muster+Planetdichtung 1'353.75 NA
Schlussrechnung Innentüren aus Holz / 20.8952 311 297 18.11.20 29'393.65 SR f 29'393.65 0.2
Auswechslung Türdrücker Leherzimmer / 21.9153 390 416 30.03.21 347.85 RC 347.85 < 0.1

2734 Auswechslung Türdrücker 347.85
Baumgartner Schreinerei AG 347.85 A

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl. 193'860 303'437 145'419.50 145'419.50 145'419.50 1.1
2731 Schränke, Gestelle und dgl. 145'419.50 145'419.50 145'419.50 1.1
Eggstein Holz AG 144'867.65 A
   1 Regiearbeiten 551.85 NA
Akonto 1: 30% nach Korrex / 73889 153 156 19.06.20 AC 38'772.00 0.3
Akonto 2: 30% bei Lieferung / 73918 172 180 15.07.20 AC 38'772.00 0.3
Akonto 3 Schreinerarbeiten / 73988 233 243 29.09.20 AC 19'386.00 0.1
Schlussrechnung Schreinerarbeiten / 74023 279 286 05.11.20 145'419.50 SR f 48'489.50 0.4

273.3 Trennwände WC-Anlagen 10'770 6'973 4'817.45 4'817.45 4'817.45 < 0.1
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273.3 2733 Wc-Trennwände 4'817.45 4'817.45 4'817.45 < 0.1
3S Partner AG 4'817.45 A
Schlussrechnung WC-Trennwände / 0024311 293 290 25.11.20 4'817.45 SR f 4'817.45 < 0.1

275 Schliessanlagen 29'079 22'707 22'707.00 22'707.00 22'707.00 0.2
2750 Schliessanlage 22'707.00 22'707.00 22'707.00 0.2
Rösch Sicherheitstechnik 17'756.90 A
   1 Nachtrag 4'950.10 NA
Akonto 1 Schliessanlage / RE-2020-02097 305 327 19.11.20 AC 16'155.00 0.1
Schlussrechnung Schliessanlage / RE-2021-00219 369 394 04.02.21 22'707.00 SR f 6'552.00 < 0.1

277 Elementwände 19'224 3'069
277.2 Feststehende Elementwände 19'224 3'069

28 Ausbau 2 356'164 317'675 359'399.40 345'413.95 345'413.95 2.6
281 Bodenbeläge 149'971 163'676 190'694.85 177'191.00 177'191.00 1.3
281.0 Unterlagsboden + Hartbetonbeläge 48'573 54'525 60'689.40 55'062.80 55'062.80 0.4

2810 Unterlagsboden 60'689.40 55'062.80 55'062.80 0.4
Susag AG 60'689.40 A
Unterlagsboden Aktonto 1 / 20050018 132 139 18.05.20 AC 40'200.00 0.3
Schlussrechnung U-Boden und Hartbetonbeläge / 20100028 261 272 30.10.20 55'062.80 SR f 14'862.80 0.1

281.1 Bodenbeläge: Hartsteinholz 20'623 14'760 16'533.75 14'814.10 14'814.10 0.1
2811 Bodenbeläge Hartsteinholz 16'533.75 14'814.10 14'814.10 0.1
Euböolithwerke AG Olten 16'533.75 A
Akonto 1 Euböolithböden / 20200151_1 236 246 28.09.20 AC 10'134.20 < 0.1
Schlussrechnung Werkraumböden / 20200151 257 262 05.10.20 14'814.10 SR f 4'679.90 < 0.1

281.2 Bodenbeläge: Linoleum 80'775 12'153 25'076.30 25'076.30 25'076.30 0.2
2812 Bodenbeläge Linoleum 25'076.30 25'076.30 25'076.30 0.2
Teppich Küng Emmen 21'646.95 A
   1 Regiearbeiten+Sockelleisten 3'429.35 NA
Akonto 1 Bodenbeläge aus Linoleum / 4542-20/09 221 230 05.09.20 AC 9'000.00 < 0.1
Akonto 2 Linoleum / 4549-20/09 234 244 28.09.20 AC 9'000.00 < 0.1
Schlussrechnung Linoleumbeläge / 4558-20/11 292 296 19.11.20 25'076.30 SR f 7'076.30 < 0.1

281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 43'974 50'131.50 43'973.95 43'973.95 0.3
2816 Bodenbeläge Plattenarbeiten 50'131.50 43'973.95 43'973.95 0.3
Felber Keramik GmbH 50'131.50 A
Akonto 1 Plattenarbeiten / 7418 227 236 15.09.20 AC 30'000.00 0.2
Schlussrechnung Plattenarbeiten / 7478 329 334 09.12.20 43'973.95 SR f 13'973.95 0.1

281.9 Versiegelung Linoleum Modulbau 38'264 38'263.90 38'263.85 38'263.85 0.3
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281.9 2819 Versiegelung Linoleum Modulbau 38'263.90 38'263.85 38'263.85 0.3
QualiClean GmbH 33'231.60 A
   2 Etappe 3, Treppenhaus 5'032.30 NA
Akonto 1 PU-Versiegelung Etappe 1 / QC1463 338 356 30.11.20 AC 33'231.60 0.3
Schlussrechnung Bodenversiegelung / QC 1544 372 396 05.03.21 38'263.85 SR f 5'032.25 < 0.1

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 26'925 32'837 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3
282.1 Tapezierarbeiten 26'925 32'837 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3

2821 Maler- und Tapezierarbeiten (Innen+Aussen) 35'813.90 37'144.90 37'144.90 0.3
Camenzind & Partner AG 32'331.20 A
   1 Regiearbeiten RA01-RA04 3'482.70 NA
Akonto 1 Maler- und Tapezierarbeiten / 7244 212 221 12.08.20 AC 9'851.85 < 0.1
Akonto 2 Maler- und Tapezierarbeiten / 7323 251 265 10.10.20 AC 13'792.60 0.1
Schlussrechnung Malerarbeiten / 7384 307 302 22.11.20 35'813.90 SR f 12'169.45 < 0.1
Rechnung Nachtrag 1 - Malerarbeiten Garage / 7561 394 421 13.04.21 1'331.00 RC 1'331.00 < 0.1

283 Deckenbekleidungen 136'188 80'784 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7
283.2 Deckenbekleidungen aus Gips 6'948 -860
283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 129'240 81'644 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7

2834 Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen 89'282.90 87'470.30 87'470.30 0.7
Infrasafe AG 89'282.90 A
Akonto 1 Deckenbekleidungen / 30103 181 188 28.07.20 AC 46'545.80 0.4
Akonto 2 Deckenbekleidungen / 30180 228 238 18.09.20 AC 28'858.40 0.2
Schlussrechnung Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffplatten / 30267 262 274 30.10.20 87'470.30 SR f 12'066.10 < 0.1

286 Bauaustrocknung 5'556 5'555.15 5'555.15 5'555.15 < 0.1
9999 Direkte Zahlungen 5'555.15 D 5'555.15 5'555.15 < 0.1
HOLAG  \ Trocknung U-Boden nach Unwetter / 220397 214 224 28.08.20 5'555.15 RC 5'555.15 < 0.1

287 Baureinigung 43'080 34'822 38'052.60 38'052.60 38'052.60 0.3
2870 Baureinigung Etappe 1 5'277.30 5'277.30 5'277.30 < 0.1
BGS - Service 5'277.30 A
Baureinigung 1.OG vorgezogene Klassenzimmer / 202080012 180 200 04.08.20 5'277.30 RC f 5'277.30 < 0.1

2871 Baureinigung Etappe 2 32'310.00 32'310.00 32'310.00 0.2
BGS - Service 32'310.00 A
Akonto 1 Etappe 2 / 2020110001 276 291 08.11.20 AC 29'079.00 0.2
Schlussrechnung Baureinigung Trakt 4 / 2020120005 313 336 01.12.20 32'310.00 SR f 3'231.00 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 465.30 D 465.30 465.30 < 0.1
Lötscher Logistik AG  \ Muldenservice Provisorium 2019 / 504996 61 62 17.12.19 179.45 RC 179.45 < 0.1
Lötscher Logistik AG  \ Entsorgung Altholz von Baustelle ERNE / SCHULE / 506462 93 94 17.02.20 43.10 RC 43.10 < 0.1
Lötscher Logistik AG  \ Bausperrgut entsorgen / 511253 216 226 11.08.20 242.75 RC 242.75 < 0.1
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29 Honorare 611'779 673'463 715'649.10 700'928.75 700'928.75 5.3
291 Architekt 413'568 703'954 453'686.25 467'552.65 467'552.65 3.5

2910 Honorar Architekt 453'686.25 467'552.65 467'552.65 3.5
Bucher Architekten AG 393'105.00 A
   1 Honorar Velounterstände 14'808.75 NA
   2 Nachtrag Honorar 45'772.50 NA
Phase 2 Akonto 1 Honorar Architekt / 1605.4 | R| 1 1 1 20.06.19 AC 37'695.00 0.3
Phase 2 Akonto 2 Honorar Architekt / 1605.4 | R| 2 2 2 20.06.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 3  Honorar Architekt  / 1605.4 | R | 3 9 9 16.07.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 4 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 4 16 16 27.08.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 5  Honorar Architekt / 1605.4 | R | 5 20 20 20.09.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 6  Honorar Architekt  / 1605.4 | R | 6 29 30 17.10.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 7 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 7 42 44 15.11.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 8 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 8 56 57 19.12.19 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 9 Honorar Architekt / 1605.4 | R | 9 75 76 17.01.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 10 / 1605.4 | R | 10 89 90 18.02.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 11 / 1605.4 | R | 11 108 107 17.03.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 12 Velounterstände / 1605.4 | R | 12 109 110 18.03.20 AC 5'385.00 < 0.1
Phase 2 Akonto 13 / 1605.4 | R | 13 121 121 20.04.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 14 / 1605.4 | R | 14 137 133 20.05.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 15 / 1605.4 | R | 15 138 141 20.05.20 AC 5'385.00 < 0.1
Phase 2 Akonto 16 / 1605.4 | R | 16 155 157 19.06.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 17 / 1605.4 | R | 17 173 181 17.07.20 AC 16'155.00 0.1
Phase 2 Akonto 18 / 1605.4 | R | 18 209 219 01.09.20 AC 21'540.00 0.2
Phase 2 Akonto 19 / 1605.4 | R | 19 231 241 18.09.20 AC 19'386.00 0.1
Phase 2 Akonto 20 / 1605.4 | R | 20 255 269 23.10.20 AC 21'540.00 0.2
Zusatzleistungen und nicht inbegriffende Leistungen Architekt / 1605 | R | 71 360 383 21.01.21 13'866.40 RC 13'866.40 0.1
Schlussrechnung Honorar Architekt / 1605.4 | R | 21 361 384 21.01.21 453'686.25 SR f 46'580.25 0.4

292 Bauingenieur 48'465 49'420 67'207.05 61'474.75 61'474.75 0.5
2920 Honorar Bauingenieur 67'207.05 61'474.75 61'474.75 0.5
Emch + Berger WSB AG 60'519.85 A
   1 Mehraufwendungen Planung 6'687.20 NA
Phase 2 Akonto 1 / 19.4260 18 18 16.09.19 AC 11'454.95 < 0.1
Phase 2 Akonto 2 / 19.4261 19 19 16.09.19 AC 5'580.95 < 0.1
Phase 2 Akonto 3 / 19.4385 48 49 29.11.19 38'657.75 AC 21'621.85 0.2
Phase 2 Zusatzleistung Baupiste / 19.4387 49 50 29.11.19 1'978.35 RC 1'978.35 < 0.1
Zusatzleistung - Holzbau / Architekt / 20.4078 79 80 29.01.20 6'687.20 RC 6'687.20 < 0.1
Honorar Ingenieur Phase 3 / 19.4135 304 326 17.05.20 7'539.00 RC f 7'539.00 < 0.1
Zusatzleistung Kanalisations- und Werkleitungen / 20.4431 239 249 02.10.20 1'935.90 RC 1'935.90 < 0.1
Phase 2 Schlussrechnung / 20.4429 240 250 02.10.20 3'088.85 RC 3'088.85 < 0.1
Ingenieurarbeiten Garage und Fundamente Veloständer / 20.4432 260 271 05.10.20 1'587.70 RC 1'587.70 < 0.1
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293 Elektroingenieur 38'546 38'547 38'546.05 38'546.05 38'546.05 0.3
2930 Honorar Elektroingenieur 38'546.05 38'546.05 38'546.05 0.3
Jules Häfliger AG 25'622.05 A
   1 Honorar PV-Anlage 12'924.00 NA
Phase 2 Akonto 1 Elektroingenieur / 118400106158 14 14 03.07.19 AC 5'385.00 < 0.1
Phase 2 Akonto 2 Elektroingenieur / 118400107202 23 23 28.08.19 AC 5'385.00 < 0.1
Akonto 1 Nachtrag Elektroplanung PV-Anlage / 118400209244 58 59 02.10.19 AC 5'815.80 < 0.1
Phase 2 Akonto 3 Honorar Elektroingenieur / 118400110284 39 40 07.11.19 AC 4'308.00 < 0.1
Akonto 2 Nachtrag Elektroplanung PV-Anlage / 118400202397 98 99 02.03.20 AC 3'769.50 < 0.1
Phase 2 Akonto 3 Honorar Elektroingenieur  / 118400102396 99 100 02.03.20 AC 4'308.00 < 0.1
Phase 2 Akonto 5 Honorar Elektroingenieur / 118400107575 179 184 23.07.20 AC 4'308.00 < 0.1
Schlussrechnung Honorar Elektroingenieur / 118400111677 317 340 25.11.20 38'546.05 SR f 1'928.05 < 0.1
Schlussrechnung Nachtrag PVA / 118400211678 316 339 26.11.20 AC 3'338.70 < 0.1

294 HLKK-Ingenieur 12'924 13'358 13'136.05 13'570.20 13'570.20 0.1
2940 Honorar HLKK-Ingenieur 13'136.05 13'570.20 13'570.20 0.1
Josef Ottiger Partner AG 13'136.05 A
Honorar Heizung+Lüftungsplaner Akonto 1 / 19/251 12 12 15.07.19 AC 8'185.20 < 0.1
Honorar Heizung+Lüftungsplaner Akonto 2 / 19/444 37 38 16.10.19 13'570.20 AC 5'385.00 < 0.1

295 Sanitäringenieur 13'408 16'637 19'810.25 16'636.90 16'636.90 0.1
2950 Honorar Sanitäringenieur 19'810.25 16'636.90 16'636.90 0.1
Josef Ottiger Partner AG 13'367.65 A
   1 Honorar Werkleitungsplanung 6'442.60 NA
Honorar Sanitärplaner Kanalisation 1 / 19/252 13 13 15.07.19 AC 4'703.80 < 0.1
Honorar Sanitärplaner Kanalisation 2 / 20/001 74 75 08.01.20 AC 4'485.70 < 0.1
Schlussrechnung HLS Ingenieur / 21/016 359 382 21.01.21 16'636.90 SR f 7'447.40 < 0.1

296 Spezialisten 84'868 103'565 123'263.45 103'148.20 103'148.20 0.8
2960 Honorar Geometer 1'830.90 1'830.90 1'830.90 < 0.1
Emch + Berger WSB AG 1'830.90 KD
Schlussrechnung Honorar Geometer / 19.4386 47 48 29.11.19 1'830.90 SR f 1'830.90 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 4'051.45 D 4'051.45 4'051.45 < 0.1
Stadt Luzern  \ GIS-Datenbestellung JOP / 10010678 24 24 09.07.19 161.55 RC 161.55 < 0.1

296.0 Geometer 6'247 5'879 3'889.90 3'889.90 3'889.90 < 0.1
9999 Direkte Zahlungen 3'889.90 D 3'889.90 3'889.90 < 0.1
Emch + Berger WSB AG  \ Rechnung Nachführungsgeometer / 21.3018 363 388 19.01.21 3'574.90 RC f 3'574.90 < 0.1
vtm-vermessungen  \ Vermessungsarbeiten Retentionsbecken / A vtm-216 114 114 09.04.20 315.00 RC f 315.00 < 0.1

296.3 Bauphysiker+Akustiker 8'616 8'761 7'808.25 8'760.85 8'760.85 < 0.1
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296.3 2963 Honorar Bauphysiker 7'808.25 8'760.85 8'760.85 < 0.1
brücker+ernst gmbh 7'808.25 A
Phase 2 Akonto 1 Bauphysiker / 10325 21 170 20.09.19 AC 5'492.70 < 0.1
Phase 2 Schlussrechnung Bauphysiker / 10440 107 171 20.09.19 8'760.85 SR f 3'268.15 < 0.1

296.5 Landschaftsarchitekt 70'005 88'925 109'572.85 88'505.00 88'505.00 0.7
2965 Honorar Landschaftsarchitekt 109'572.85 88'505.00 88'505.00 0.7
freiraumarchitektur gmbh 82'575.00 A
   1 Honorar Retentionsbecken 6'302.60 NA
   2 Honorar Umgebung SEK 20'695.25 NA
Phase 2 Akonto 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2533 88 89 13.02.20 AC 20'463.00 0.2
Honorar Landschaftsarchitekt Retentionsbecken / RE-20-2560 113 113 13.04.20 5'936.80 RC 5'936.80 < 0.1
Phase 2 Akonto 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2671 205 215 26.08.20 AC 15'347.25 0.1
Phase 2 Akonto 3 Landschaftsarchitekt Umgebung SEK / RE-20-2673 206 216 26.08.20 AC 10'231.50 < 0.1
Phase 2 Akonto 4  Landschaftsarchitekt / RE-20-2749 283 295 12.11.20 AC 15'347.25 0.1
Phase 2 Akonto 5  Landschaftsarchitekt  / RE-20-2811 342 366 22.12.20 72'104.05 AC 10'715.05 < 0.1
Phase 2 Schlussrechnung  Landschaftsarchitekt  / RE-20-2813 343 367 22.12.20 10'464.15 RC f 10'464.15 < 0.1

299 Uebriges -252'018

4 Umgebung 963'291 828'176 901'088.05 828'177.00 828'177.00 6.2
40 Terraingestaltung -500'668
400 Uebergangsposition -500'668

41 Roh- und Ausbauarbeiten 134'444 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0
411 Baumeisterarbeiten 134'444 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0

4110 Baumeisterarbeiten Fundamente Velo+Garage, Belagsergänzungen 142'721.00 134'443.35 134'443.35 1.0
Amrein Bau AG 89'296.55 A
   1 Nachtrag Abführung Aushub 40'673.05 NA
   2 Nachtrag Stützmauer Rampe 6'692.70 NA
   3 Regiearbeiten RA01-08 6'058.70 NA
Schlussrechnung Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 21-0014 348 360 13.01.20 134'443.35 SR f 22'873.80 0.2
Akonto 1 Baumeisterarbeiten Velo+Garage  / 20-0824 254 268 20.10.20 AC 30'794.55 0.2
Akonto 2 Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 20-0824 270 281 26.10.20 AC 80'775.00 0.6

42 Gartenanlagen 963'291 1'161'701 723'521.80 661'035.60 661'035.60 5.0
421 Gärtnerarbeiten 963'291 1'161'701 723'521.80 661'035.60 661'035.60 5.0

4210 Umgebungsarbeiten Trakt 4 410'440.85 364'359.30 364'359.30 2.7
Pflugshaupt Gärtner AG 373'063.25 A
   1 Nachtrag Spielgeräte 28'813.85 NA
   2 Nachtrag Abführung Aushub 8'563.75 NA
Akonto 1 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 145984 229 239 25.09.20 AC 69'563.15 0.5
Akonto 2 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146333 230 240 25.09.20 AC 22'097.55 0.2
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421 Akonto 3 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146711 281 292 26.10.20 AC 96'216.90 0.7
Akonto 4 Gärtnerarbeiten Trakt 4  / 146894 296 316 06.11.20 AC 102'895.35 0.8
Schlussrechnung Gärtnrarbeiten Trakt 4 / Rech-840-4 370 392 19.01.21 364'359.30 SR f 73'586.35 0.6

4211 Umgebungsarbeiten Sekundartrakt 156'805.40 157'139.60 157'139.60 1.2
Egli Gartenbau AG Sursee 156'805.40 A
Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 1 / 202617 291 312 30.10.20 AC 50'000.00 0.4
Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 2 / 202696 291 313 30.10.20 AC 30'000.00 0.2
Gärtnerarbeiten SEK Akonto 3 / 203034 323 345 27.11.20 AC 30'000.00 0.2
Gärtnerarbeiten SEK Akonto 4 / 203354 351 372 18.12.20 AC 30'000.00 0.2
Schlussrechnung Gärtnerarbeiten Sekundartrakt / 204142 387 410 24.03.21 157'139.60 SR f 17'139.60 0.1

4212 Parkplatzerweiterung 94'337.50 84'135.15 84'135.15 0.6
Pflugshaupt Gärtner AG 94'337.50 A
Akonto 1 Parkplatzerweiterung / 146399 243 255 25.09.20 AC 33'718.80 0.3
Schlussrechnung Parkplatzerweiterung / 146710 347 359 24.12.20 84'135.15 SR f 50'416.35 0.4

4213 Plattenbelag Veloständer 38'181.10 33'124.25 33'124.25 0.2
Egli Gartenbau AG Sursee 38'181.10 A
Schlussrechnung Plattenarbeiten Veloständer / 203010 332 329 04.12.20 33'124.25 SR f 33'124.25 0.2

4214 Anpassung Retentionsbecken 9'170.05 7'690.40 7'690.40 < 0.1
Pflugshaupt Gärtner AG 9'170.05 A
Gärtnerarbeiten Retentionsbecken Akonto 1 / 142836 100 101 28.02.20 AC 7'000.00 < 0.1
Schlussrechnung Anpassung Retentionsbecken / 144752 130 132 12.05.20 7'690.40 SR f 690.40 < 0.1

4215 Kanalspülung Trakt 4 4'962.30 4'962.30 4'962.30 < 0.1
ISS Kanal Services AG 4'962.30 A
Rechnung Kanalspülung Trakt 4 / 519843 330 355 11.12.20 4'962.30 RC f 4'962.30 < 0.1

4216 Umgebung SEK Sitzfläche Granitblöcke 5'421.80 5'421.80 5'421.80 < 0.1
Frei Roman 5'421.80 A
Montage Sitzlatten Blocksteine Umgebung SEK / 1001 375 418 15.03.21 5'421.80 RC f 5'421.80 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 4'202.80 D 4'202.80 4'202.80 < 0.1
Imhof-Rey Jennifer \ Entschädigung Lehrer Partizipation Trakt 4 / T4P01 213 222 01.09.20 2'000.00 RC 2'000.00 < 0.1
Luca Naglieri  \ Lieferung Granitsteine für Sitzarena Trakt 4 / 1 151 154 16.06.20 300.00 RC 300.00 < 0.1
MEIKO-KRAN Transporte AG  \ Transport Steinblöcke Umgebung / 142147 152 155 16.06.20 430.80 RC 430.80 < 0.1
Pflugshaupt Gärtner AG  \ Nachträgliche Bepflanzungen / 149702 400 428 02.07.21 1'472.00 RC f 1'472.00 < 0.1



Seite: 18
20.08.2021

Projekt: 5040.026_B+A
Schulraumerweiterung Erlen - Trakt 4

Objekt: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. Vertrag Rechnung Zahlung % / P

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext ZANW BU R-Datum RA

44 Installationen 32'699 34'845.25 32'698.05 32'698.05 0.2
443 Elektroanlagen 32'699 34'845.25 32'698.05 32'698.05 0.2

4430 Wegbeleuchtung Umgebung 2'560.60 1'978.95 1'978.95 < 0.1
CKW Conex AG 2'560.60 A
Wegbeleuchtung öffentlicher Wanderweg / 1002148 245 257 28.09.20 1'978.95 RC 1'978.95 < 0.1

4431 Elektroinstallationen Veloständer+Garage 11'250.05 9'684.50 9'684.50 < 0.1
Niederberger Elektro AG 11'250.05 A
Schlussrechnung Beleuchtung Veloständer+Garage / 223542 341 364 15.12.20 9'684.50 SR f 9'684.50 < 0.1

4432 Elektroinstallationen Umgebung Sekundartrakt 21'034.60 21'034.60 21'034.60 0.2
Niederberger Elektro AG 21'034.60 A
Beleuchtung Umgebubg SEK Akonto 1 / 223543 340 363 15.12.20 AC 9'154.50 < 0.1
Schlussrechnung Umgebungsbeleuchtung SEK / 223694 364 377 14.01.21 21'034.60 SR f 11'880.10 < 0.1

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 261'065 261'548 261'519.75 261'519.70 261'519.70 2.0
50 Wettbewerbskosten 26'081
500 Uebergangsposition 26'081

51 Bewilligungen, Gebühren 14'001 60'220 60'219.15 60'219.15 60'219.15 0.5
9999 Direkte Zahlungen 59'578.35 D 59'578.35 59'578.35 0.4
Martinelli + Menti AG  \ Bewilligungsgebühren Wärmeschutznachweis / 116075 128 128 30.04.20 710.15 RC 710.15 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Kantonsblatt BKP211 / 50766003 6 6 08.07.19 551.40 RC 551.40 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Kantonsblatt BKP212 / 50766005 7 7 08.07.19 491.10 RC 491.10 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Kantonsblatt BKP23 / 50768047 10 10 11.07.19 943.45 RC 943.45 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 211 / 50794821 33 34 25.10.19 445.90 RC 445.90 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 212.2 / 50794823 34 35 25.10.19 325.25 RC 325.25 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 23 / 50794820 35 36 25.10.19 378.05 RC 378.05 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Kantonsblatt BKP 42 / 50805936 46 47 22.11.19 890.70 RC 890.70 < 0.1
Staatskanzlei  \ Publikation Zuschlag Kantonsblatt BKP 42  / 50823570 82 83 27.01.20 355.40 RC 355.40 < 0.1
Total Staatskanzlei  (4'381.25)  (4'381.25)

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 59'359 54'266.90 54'266.90 54'266.90 0.4
9999 Direkte Zahlungen 54'266.90 D 54'266.90 54'266.90 0.4
Gemeinde Emmen  \ Gebühren Baubewilligung 403 431 20.08.21 54'266.90 RC 54'266.90 0.4

512 Anschlussgebühren 10'770
519 Baugespann 3'231 861 860.85 860.85 860.85 < 0.1

5190 Baugespann Veloparkierung und Garage 640.80 640.80 640.80 < 0.1
Sivag Luzern 640.80 A
Baugespann Baueingabe Veloständer und Garage HW / 2107 146 149 30.05.20 640.80 RC 640.80 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 220.05 D 220.05 220.05 < 0.1
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519 Sivag Luzern  \ Baugespann Trakt 4 / 591 302 324 02.05.20 146.45 RC f 146.45 < 0.1
Sivag Luzern  \ Mietrechnung Baugespann Veloständer und Garage / 2608 202 211 25.08.20 73.60 RC 73.60 < 0.1

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 43'080 28'175 28'175.70 28'175.70 28'175.70 0.2
521 Muster, Materialprüfungen 5'385
524 Vervielfältigungen, Plankopien 32'310 28'175 28'175.70 28'175.70 28'175.70 0.2

9999 Direkte Zahlungen 28'175.70 D 28'175.70 28'175.70 0.2
Bucher Architekten AG  \ Phase 2  Nebenkosten Architekt 1 / 1605.4 | NK | 1 3 3 20.06.19 2'369.40 RC 2'369.40 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 2 / 1605.4 | NK | 2 17 17 28.08.19 1'723.20 RC 1'723.20 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 3 / 1605.4 | NK | 3 28 28 18.10.19 1'723.20 RC 1'723.20 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 4 / 1605.4 | NK | 4 44 45 20.11.19 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 5 / 1605.4 | NK | 5 57 58 19.12.19 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 6 / 1605.4 | NK | 6 76 77 17.01.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 7 / 1605.4 | NK | 7 90 91 18.02.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 8 / 1605.4 | NK | 8 110 108 17.03.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 9 / 1605.4 | NK | 9 111 111 18.03.20 215.40 RC 215.40 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 10 / 1605.4 | NK | 10 122 122 20.04.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 11 / 1605.4 | NK | 11 135 134 20.05.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 12 / 1605.4 | NK | 12 136 140 20.05.20 215.40 RC 215.40 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 13 / 1605.4 | NK | 13 156 158 19.06.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 14 / 1605.4 | NK | 14 174 182 17.07.20 646.20 RC 646.20 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 15 / 1605.4 | NK | 15 210 220 01.09.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 16 / 1605.4 | NK | 16 232 242 18.09.20 775.45 RC 775.45 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 17 / 1605.4 | NK | 17 256 270 23.10.20 861.60 RC 861.60 < 0.1
Bucher Architekten AG  \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 18  / 1605.4 | NK | 18 362 385 21.01.21 1'863.20 RC f 1'863.20 < 0.1
Total Bucher Architekten AG  (18'147.45)  (18'147.45)
Emch + Berger WSB AG  \ Phase 2 Nebenkosten Bauingenieur / 20.4430 241 251 02.10.20 643.10 RC 643.10 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2534 87 88 13.02.20 430.80 RC 430.80 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2561 120 120 13.04.20 125.00 RC 125.00 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 3 Landschaftsarchitekt Trak 4 / RE-20-2672 207 217 26.08.20 323.10 RC 323.10 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 4 Landschaftsarchitekt SEK / RE-20-2674 208 218 26.08.20 215.40 RC 215.40 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 5 Landschaftsarchitekt / RE-20-2750 282 294 12.11.20 323.10 RC 323.10 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 6 Landschaftsarchitekt  / RE-20-2812 344 368 22.12.20 225.60 RC 225.60 < 0.1
freiraumarchitektur gmbh  \ Phase 2 Nebenkosten 7 Landschaftsarchitekt  / RE-20-2814 345 369 22.12.20 220.30 RC 220.30 < 0.1
Total freiraumarchitektur gmbh  (1'863.30)  (1'863.30)
Josef Ottiger Partner AG  \ Nebenkosten HLS Ingeneieur / 21/017 358 381 21.01.21 373.05 RC 373.05 < 0.1
Jules Häfliger AG  \ Phase 2 Nebenkosten 1 Elektroingenieur / 118409252 27 27 16.10.19 237.80 RC 237.80 < 0.1
Jules Häfliger AG  \ Phase 2 Nebenkosten 2 Elektroingenieur / 118412352 91 92 19.02.20 223.35 RC 223.35 < 0.1
Jules Häfliger AG  \ Phase 2 Nebenkosten 3 Elektroingenieur  / 118409643 273 284 26.10.20 135.25 RC 135.25 < 0.1
Jules Häfliger AG  \ Schlussrechnung Nebenkosten Elektroingenieur / 118411695 314 337 03.12.20 348.10 RC f 348.10 < 0.1
Total Jules Häfliger AG  (944.50)  (944.50)
Multi Reflex AG  \ Planplots Josef Ottiger Partner / 716763 5 5 31.05.19 100.65 RC 100.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 717417 8 8 30.06.19 14.10 RC 14.10 < 0.1
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524 Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 719034 22 22 31.08.19 50.25 RC 50.25 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 719788 25 25 30.09.19 44.50 RC 44.50 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 720272 26 26 30.09.19 7.90 RC 7.90 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Josef Ottiger Patner / 720868 40 41 31.10.19 919.50 RC 919.50 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 720688 41 42 31.10.19 199.65 RC 199.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Emch+ Berger WSB AG / 721099 43 43 31.10.19 213.75 RC 213.75 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 721475 51 52 30.11.19 329.45 RC 329.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Elektroplaner / 721712 52 53 30.11.19 188.65 RC 188.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bauingenieur / 721857 53 54 30.11.19 423.65 RC 423.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 721621 54 55 30.11.19 338.45 RC 338.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 721830 55 56 30.11.19 65.00 RC 65.00 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Archtitekten / 722300-722300 67 68 31.12.19 18.60 RC 18.60 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bauingenieur / 722713 71 72 31.12.19 170.25 RC 170.25 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Elektroplaner / 722535 72 73 31.12.19 47.60 RC 47.60 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Projektleitung Bauherr / 721983 73 74 31.12.19 144.00 RC 144.00 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 722443 81 82 31.12.19 107.85 RC 107.85 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bauingenieur / 723408 85 86 31.01.20 74.65 RC 74.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Projektleitung Bauherr / 723311-723311 86 87 31.01.20 149.35 RC 149.35 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Elektroingenieur / 723989 101 102 29.02.20 31.45 RC 31.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 723749 102 103 29.02.20 17.15 RC 17.15 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 723905 103 104 29.02.20 136.90 RC 136.90 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 723902 104 105 29.02.20 51.25 RC 51.25 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 724585 115 115 31.03.20 70.95 RC 70.95 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Elektroingenieur / 724836 116 116 31.03.20 47.60 RC 47.60 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 725539 133 135 30.04.20 109.85 RC 109.85 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 725421 134 136 18.05.20 391.45 RC 391.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 726131 147 150 31.05.20 28.45 RC 28.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 726446 149 152 31.05.20 24.00 RC 24.00 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 727430 167 176 30.06.20 148.35 RC 148.35 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 726990 168 177 30.06.20 47.40 RC 47.40 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 727888 176 194 31.07.20 232.45 RC 232.45 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 728240 194 206 31.07.20 26.50 RC 26.50 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 729027 224 233 31.08.20 30.10 RC 30.10 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 729510 247 259 30.09.20 47.40 RC 47.40 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 729973 248 263 30.09.20 210.20 RC 210.20 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 730753 275 289 31.10.20 81.40 RC 81.40 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS-Ingenieur / 724752 285 299 16.11.20 92.50 RC 92.50 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Elektroingenieur / 730895 315 338 26.11.20 78.65 RC 78.65 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Bucher Architekten / 732759 367 391 31.01.21 238.70 RC 238.70 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots HLS Ingenieur / 732880 368 393 31.01.21 216.35 RC 216.35 < 0.1
Multi Reflex AG  \ Planplots Landschaftsarchitekt / 733739 373 397 28.02.21 237.45 RC 237.45 < 0.1
Total Multi Reflex AG  (6'204.30)  (6'204.30)
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525 Dokumentation 5'385

53 Versicherungen 28'433 -14'307 -14'306.10 -14'306.10 -14'306.10 < 0.1
531 Bauzeitversicherungen 18'955
532 Spezialversicherungen 9'478 -14'307 -14'306.10 -14'306.10 -14'306.10 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen -14'306.10 D -14'306.10 -14'306.10 < 0.1
Zürich-Versicherungen  \ Vergütungen Wasserschaden 365 389 -18'382.20 GS -18'382.20 < 0.1
Zürich-Versicherungen  \ Bauherrenhaftplficht / Bauversicherung / 0010 30 31 09.10.19 7'049.70 RC 7'049.70 < 0.1
Zürich-Versicherungen  \ Gutschrift Glasersatz ERNE 395 423 29.04.21 -2'973.60 GS -2'973.60 < 0.1

55 Bauherrenleistungen 161'550 172'320 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3
558 Projektleitung, Projektbegleitung 161'550 172'320 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3

5500 Honorar Projekleitung Bauherr extern 172'320.00 172'319.95 172'319.95 1.3
Brandenberger+Ruosch AG 172'320.00 A
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 März-April 2019 / Beleg Nr. 0041698 68 69 17.05.19 AC 7'771.90 < 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Mai - Juli 2019 / Beleg Nr. 0042375 69 70 14.06.19 AC 9'311.80 < 0.1
Projektleitung Extern Akonto 1 / 34042 11 11 15.07.19 AC 14'194.20 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 1 / 34129 15 15 21.08.19 AC 14'075.35 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 August 2019 / Beleg Nr. 0048126 70 71 13.09.19 AC 12'699.65 < 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 2 mit Nebenkosten / 34269 36 37 18.10.19 AC 18'632.60 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 3 mit Nebenkosten / 34377 50 51 19.11.19 AC 22'399.25 0.2
Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 4 mit Nebenkosten / 34479 63 64 13.12.19 AC 16'113.35 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Dezember 2019 / 34566 77 78 14.01.20 AC 14'452.35 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Januar 2020 / 34663 94 95 21.02.20 AC 14'971.45 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung Februar / 34715 112 112 16.03.20 AC 10'377.65 < 0.1
Honorar Bauherrenbegleitung März 2020 / 34790 140 142 29.05.20 AC 9'935.45 < 0.1
Schlussrechnung Honorar Bauherr extern / 35017 160 163 18.06.20 172'319.95 SR f 7'384.95 < 0.1

56 Uebrige Baunebenkosten 14'001 15'111 15'111.00 15'111.00 15'111.00 0.1
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 10'770 13'979 13'979.70 13'979.70 13'979.70 0.1

9999 Direkte Zahlungen 13'979.70 D 13'979.70 13'979.70 0.1
Bucher Architekten AG  \ Mittagessen mit Projektteam / CASA LISTRIG 269 280 03.11.20 100.40 RC 100.40 < 0.1
Claudia Carulli  \ PS-Umtrunk vom 25.6.2020 (Laugenbrötli, Wein und Bier) 175 183 24.07.20 210.30 RC 210.30 < 0.1
Förderverein Volksschule Emmen  \ Rechnung Einweihungsfest Primarschule 374 398 05.02.21 13'669.00 RC 13'669.00 0.1

568 Baureklame 3'231 1'132 1'131.30 1'131.30 1'131.30 < 0.1
5680 Bautafel 1'131.30 1'131.30 1'131.30 < 0.1
AST beschriftet AG 1'131.30 A
Erstellung und Beschriftung Bautafel / AR20-0771 - Bautafel 162 166 30.06.20 1'131.30 SR f 1'131.30 < 0.1
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58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven -26'052
582 -26'052

6 Reserve 161'550 69'401
7 Vergabeerfolg / Misserfolg
70 Vergabeerfolg / Misserfolg
700 Vergabeerfolg (E) / Misserfolg (M)

8 Nachträge bewilligt 2019 2'423'011
80 Provisorium (Bau 2018) 2'423'011
800 -1'422'209
801 Provisorium (Bau 2018) 2'423'011 2'326'943
802 N: Anpassung Küche neu GS + zügeln -5'385
803 P: Neuer Ballfangzaun -48'465
804 P: Belagsänderung Vorplatz -36'672
805 P: Zusätzliche Parkplätze -71'082
806 -236'940
807 -75'390
808 -430'800
809 P: Erweiterung Retentionsbecken

9 Ausstattung 366'155 388'154 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9
90 Möbel 350'000 371'999 396'147.15 388'155.70 388'155.70 2.9
900 Schulmobiliar 350'000 21'189 21'194.35 21'194.35 21'194.35 0.2

9999 Direkte Zahlungen 21'194.35 D 21'194.35 21'194.35 0.2
Claudia Carulli  \ Ausgaben Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 326 352 09.12.20 3'033.25 RC 3'033.25 < 0.1
Claudia Carulli  \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 379 404 24.02.21 3'627.00 RC 3'627.00 < 0.1
Claudia Carulli  \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 380 405 24.02.21 296.85 RC 296.85 < 0.1
Claudia Carulli  \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 381 406 24.02.21 600.65 RC 600.65 < 0.1
Claudia Carulli  \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen 382 407 24.02.21 2'298.95 RC 2'298.95 < 0.1
Claudia Carulli  \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4  / Gemäss Belegen 389 415 31.03.21 1'744.90 RC f 1'744.90 < 0.1
Total Claudia Carulli  (11'601.60)  (11'601.60)
Lyreco Switzerland AG  \ Reparatur Kaffeemaschine Leherzimmer / 2800792626 378 403 28.02.21 469.55 RC 469.55 < 0.1
Markus Schwegler Markus \ Diverse Montagen Möbel und dgl. / 2020-12-09 327 353 09.12.20 1'328.00 RC 1'328.00 < 0.1
Markus Schwegler Markus \ Liefern und Montieren Drahtseilen in Korridoren  / 2021-02-28 1 376 401 28.02.21 3'949.00 RC 3'949.00 < 0.1
Markus Schwegler Markus \ Zusammenbau KALLAX Gestelle und Befestigungen / 2021-02-28 2 377 402 28.02.21 1'708.00 RC 1'708.00 < 0.1
Markus Schwegler Markus \ Liefern und montieren Drahtseile und Kleinteile / 2021-03-31 392 419 31.03.21 1'640.00 RC f 1'640.00 < 0.1
Total Markus Schwegler Markus  (8'625.00)  (8'625.00)
Wibatec AG  \ Rechnung Metallrahmen Entréematte EG / 2200808 193 205 07.08.20 498.20 RC 498.20 < 0.1

901 Werkraumeinrichtung 64'391 65'132.30 64'390.35 64'390.35 0.5
9001 Werkraumeinrichtung 65'132.30 64'390.35 64'390.35 0.5
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901 Franz Xaver Fähndrich GmbH 63'425.80 A
   1 Nachtrag 1'706.50 NA
Schlussrechnung Werkraumeinrichtung / R-20-132-1 277 287 21.10.20 63'081.80 SR f 63'081.80 0.5
Zusatzarbeiten Werkraum Primarschule / R-21-043 388 414 31.03.21 1'308.55 RC 1'308.55 < 0.1

902 Stühle, Pulte und dgl. 261'970 262'044.90 261'967.75 261'967.75 2.0
9002 Möbelbestellung 5. Klasse Trakt 4 20'648.25 20'648.25 20'648.25 0.2
Novex AG 20'648.25 A
Möbellieferung 5. Klasse Trakt 4 / 120002835 178 199 05.08.20 20'648.25 RC f 20'648.25 0.2

9003 Möbelbestellungen Trakt 4 194'039.85 194'039.85 194'039.85 1.5
Embru-Werke 190'094.80 A
   1 Nachbestellung 3'945.05 NA
Rechnung Möbellieferung Trakt 4 / 148036 331 346 10.12.20 190'094.80 RC f 190'094.80 1.4
Nachbestellung Schulmobiliar / 1134129 385 411 22.01.21 3'945.05 RC f 3'945.05 < 0.1

9004 Möbelbestellung KiGa Trakt 4 1'492.20 1'492.20 1'492.20 < 0.1
L + S AG, Design + Technics 1'492.20 A
Möbellieferung KIGA Trakt 4 / R-2029-2001556 171 179 15.07.20 1'492.20 RC f 1'492.20 < 0.1

9006 Möbelbestellung Tagesstruktur 3'688.75 3'688.75 3'688.75 < 0.1
Hüba AG 3'688.75 A
Möbelbestellung Tagesstruktur / 609918 301 322 19.11.20 3'688.75 RC f 3'688.75 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 22'217.95 D 22'217.95 22'217.95 0.2
BRACK.CH AG  \ Barcodescanner+Flipchart / 20986609 357 380 15.01.21 307.25 RC 307.25 < 0.1
IKEA AG  \ Möbelbestellung IKEA / 140182037 300 323 13.11.20 3'221.10 RC 3'221.10 < 0.1
IKEA AG  \ Möbelbestellung IKEA Trakt 4 / 140182430 353 374 03.12.20 629.55 RC 629.55 < 0.1
Total IKEA AG  (3'850.65)  (3'850.65)
Vonarburg Mein Hobby  \ Nähmaschinen+Zubehör Handarbeit / 25050014353399 356 379 06.01.21 17'150.00 RC 17'150.00 0.1

902.2 Abfalleimer, Schmutzschleusen 261'970 20'867.95 20'790.80 20'790.80 0.2
9022 Entréematten Trakt 4 13'508.05 13'508.05 13'508.05 0.1
Wabool Produkte AG 12'498.30 A
   1 Nachtrag Gummimatten 1'009.75 NA
Entréematten EG bis 3.OG / 1199596 286 300 16.11.20 13'508.05 SR f 13'508.05 0.1

9023 Briefkastenanlage 1'930.00 1'852.85 1'852.85 < 0.1
Kehrer Stebler AG 1'930.00 A
Rechnung Briefkastenanlage / 6009908 312 335 27.11.20 1'852.85 RC f 1'852.85 < 0.1

9024 Bestellung Feuerlöscher 887.45 887.45 887.45 < 0.1
Brandschutz Ettiswil AG 887.45 A
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902.2 Bestellung Feuerlöscher / 2033882 289 309 20.11.20 887.45 RC f 887.45 < 0.1

9025 Bestellung Abfalleimer 3'632.40 3'632.40 3'632.40 < 0.1
practica AG 3'632.40 A
Bestellung Abfalleimer / RG2000954 280 298 13.11.20 3'632.40 RC 3'632.40 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 910.05 D 910.05 910.05 < 0.1
Rena-Bauspezialitäten AG  \ Abfalleimer Trakt 4 / 200329 271 283 23.10.20 910.05 RC f 910.05 < 0.1

908 Umzugsarbeiten 19'040 25'730.50 19'039.55 19'039.55 0.1
9005 Umzugsarbeiten in den Trakt 4 25'562.50 18'871.55 18'871.55 0.1
Gemeinde Emmen 25'562.50 A
Umzug Etappe 1 4. Klassenzimmer / WORAWE Umzug Erlen 324 347 26.11.20 AC 9'747.00 < 0.1
Umzug restliche Schulräume Trakt 4 / WORAWE Umzug Erlen 352 373 23.12.20 18'871.55 AC 9'124.55 < 0.1

9999 Direkte Zahlungen 168.00 D 168.00 168.00 < 0.1
Düring AG Ebikon  \ Umzugsarbeiten: Möbel entsorgen / 311024 355 378 31.12.20 168.00 RC 168.00 < 0.1

909 Signaletik 5'409 22'045.10 21'563.70 21'563.70 0.2
9090 Signaletik 21'966.50 21'485.10 21'485.10 0.2
AST beschriftet AG 17'852.35 A
   1 Nachtrag Folierung Glasflächen 4'114.15 NA
Akonto 1 Signaletik / AR20-1680 339 361 22.12.20 AC 4'114.15 < 0.1
Schlussrechnung Signaletik / AR21-0292 383 408 17.03.21 21'485.10 SR f 17'370.95 0.1

9999 Direkte Zahlungen 78.60 D 78.60 78.60 < 0.1
AST beschriftet AG  \ Zusätzliches Schild Lehrer-WC EG / AR21-0593 399 427 18.05.21 78.60 RC f 78.60 < 0.1

91 Beleuchtungskörper 16'155 16'155
919 Signaletik 16'155 16'155

PROJEKT TOTAL 13'376'608 13'376'608 13'500'349.95 13'307'180.30 13'307'180.30 100.0


