

Kirchfeldstrasse, Neubau Betagtenzentrum Emmenfeld

Umlegen der bestehenden Wasserleitung Ø 600 mm

Abrechnung (Beilage zum Bericht und Antrag)

Pos.	Nr.	Arbeitsgattung / Firma	Kostenvor- anschlag	Abgerechnet	Abweichung	%
1		Bauunternehmung/Handwerker	1'130'000.00	820'022.30	-309'977.70	-27.4
1.1		Grabarbeiten	555'000.00	379'355.05	-175'644.95	-31.6
1.1.1		Graben für Leitungsbau	330'000.00	231'965.10	-98'034.90	-29.7
		1 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		29'000.00		
		2 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		74'000.00		
		3 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		71'000.00		
		4 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		19'411.15		
		5 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		38'553.95		
1.1.2		Betonwiderlager u Entleerung inkl. Belag	110'000.00	90'462.85	-19'537.15	-17.8
		6 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		12'000.00		
		7 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		59'000.00		
		8 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		19'462.85		
1.1.3		Wasserhaltung	90'000.00	10'587.00	-79'413.00	-88.2
		9 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		4'000.00		
		10 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		6'587.00		
1.1.4		Provisorische Umfahrung	25'000.00	46'340.10	21'340.10	85.4
		11 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		25'000.00		
		12 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		12'000.00		
		13 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		9'340.10		
1.2		Rohrlegungsarbeiten	470'000.00	398'868.75	-71'131.25	-15.1
		14 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		76'805.30		
		15 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		64'345.45		
		16 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		76'843.25		
		17 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		144'208.80		
		18 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		33'136.55		
		19 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		3'529.40		
1.3		Entleeren u Wiederinbetrieb- nahme best. WL	10'000.00	10'947.65	947.65	9.5
		20 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		10'947.65		
1.4		Ersatz Steuerkabel	20'000.00	5'864.50	-14'135.50	-70.7
		21 Rittmeyer AG, 6340 Baar		5'864.50		
1.5		Verschiedenes und Unvorher- gesehenes	75'000.00	24'986.35	-50'013.65	-66.7
		22 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		1'880.00		
		23 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		3'724.00		
		24 Gebr. Meier AG, 4600 Olten		5'603.20		

Pos.	Nr.	Arbeitsgattung / Firma	Kostenvor- anschlag	Abgerechnet	Abweichung	%
		25 Lötscher Tiefbau AG, 6014 Luzern		3'324.80		
		26 Magazin WV, Formstücklieferung		2'117.30		
		27 CKW AG, 6015 Luzern		4'161.25		
		28 Morf AG, 6020 Emmenbrücke		1'717.25		
		29 Magazin WV, Formstücklieferung		2'458.55		
2		Diverses und Honorare	170'000.00	145'428.65	-24'571.35	-14.5
2.1		Baunebenkosten	12'000.00	6'639.10	-5'360.90	-44.7
		30 Staatskanzlei des Kantons Luzern		369.00		
		31 Staatskanzlei des Kantons Luzern		393.00		
		32 Allianz Suisse Vers.Ges. 6002 Luzern		2'389.40		
		33 Anton Brunner-Hess, 6032 Emmen		128.80		
		34 Anton Brunner-Hess, 6032 Emmen		70.00		
		35 Karl Schmid, 6032 Emmen		1'170.80		
		36 Karl Schmid, 6032 Emmen		1'075.00		
		37 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		1'043.10		
2.2		Projekt und Bauleitung	150'000.00	138'789.55	-11'210.45	-7.5
		38 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		9'833.35		
		39 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		38'898.15		
		40 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		8'131.90		
		41 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		10'243.80		
		42 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		25'305.75		
		43 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		25'065.50		
		44 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		15'203.60		
		45 Emch+Berger AG, 4500 Solothurn		6'107.50		
2.3		Unvorhergesehenes	8'000.00	0.00	-8'000.00	100
		Total exkl. MwSt	1'300'000.00	965'450.95	-334'549.05	-25.7
		MwSt 8.0 %	105'000.00			
		MwSt 8.0 % von 960'616.95		76'849.30		
		Total inkl. MwSt	1'405'000.00	1'042'300.25	-362'699.75	-25.8
		Eigenleistungen Wasserversorgung	50'000.00	50'000.00		
		Total inkl. MwSt	1'455'000.00	1'092'300.25	-362'699.75	-24.9
		Baupreisindex -.7% von 1'405'000.00	-9'835.00			
		Total inkl. MwSt und Teuerung	1'445'165.00	1'092'300.25	-352'864.75	-24.4