

# Kostenzusammenstellung Sanierung Bahnhofstrasse, 2. Etappe

## Vergleich: Kostenvoranschlag / Abrechnung

Konto Nr. 620 501.14 (2007, 2008) / 521 201.06 (2009 - 2011)

Genehmigung des Kredites durch den Einwohnerrat am 11. September 2007

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag		Abrechnung inkl. MWST	Mehr- / Minderkosten
	exkl. MWST	inkl. MWST		
Baumeister	791'000.00	851'116.00	778'274.75	-72'841.25
Diverses und Unvorhergesehenes	39'800.00	42'824.80	16'308.95	-26'515.85
Öffentliche Beleuchtung	10'000.00	10'760.00	23'810.65	13'050.65
Signalisation+Markierungen	3'000.00	3'228.00	16'949.15	13'721.15
Baumpflanzung und Gärtnerarbeiten	52'000.00	55'952.00	32'087.00	-23'865.00
Landerwerb	41'200.00	44'331.20	43'893.00	-438.20
Vermessung und Vermarkung	4'000.00	4'304.00	9'826.90	5'522.90
Honorar, Honorarnebenkosten	99'000.00	106'524.00	142'654.45	36'130.45
<b>Total, exklusiv MWST 2.4% / 7.6% / 8%</b>	<b>1'040'000.00</b>	<b>1'119'040.00</b>	<b>1'063'804.85</b>	<b>-55'235.15</b>
MWST (gerundet)	80'000.00	960.00		-960.00
<b>Total</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'120'000.00</b>	<b>1'063'804.85</b>	<b>-56'195.15</b>

In den Gesamtkosten sind die Aufwendungen für die Umgestaltung der Park+Ride Parkplätze der SBB von Fr. 60'000.-- berücksichtigt.  
Der Nettobetrag für die Gemeinde entspricht somit: **Fr. 1'003'804.85**

### Projektinformationen:

- Baubeginn: 09. November 2009
- Abnahme: 27. Oktober 2010; Deckbelag 13. September 2011
- Ingenieurunternehmung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke
- Baumeister: Lötscher Tiefbau AG, Luzern

Datum: 20.02.2012

# Kostenzusammenstellung Sanierung Bahnhofstrasse, 2. Etappe

Abrechnung: Konto-Nummer 620 501.14 (2007, 2008) / 521 201.06 (2009 - 2011)

Kostenvoranschlag vom 16. August 2008 (Preisbasis: August 2007), inkl. MWST

Fr. 1'120'000.00

Baumeisterarbeiten		Betrag inkl. MWST
13	12.11.2009 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 52'724.00
14	22.12.2009 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 4'304.00
17	14.01.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 3'228.00
21	01.03.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 6'456.00
23	22.03.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 72'092.00
24	20.05.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 71'016.00
26	12.07.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 112'980.00
28	02.07.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 2'152.00
33	16.09.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 5'380.00
34	16.09.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 355'080.00
36	27.10.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 1'227.25
37	27.10.2010 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 50'790.95
64	07.10.2011 Lötscher Tiefbau AG	Fr. 40'844.55
<b>Total Baumeisterarbeiten, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr. 778'274.75</b>

Diverses und Unvorhergesehenes		Betrag inkl. MWST
4	04.11.2008 Kt. Luzern, Staatskanzlei	Fr. 398.00
9	02.06.2009 Kt. Luzern, Grundbuchamt Hochdorf	Fr. 25.00
10	21.04.2009 Kt. Luzern, rawi	Fr. 748.00
11	12.11.2009 Basler Versicherungen	Fr. 1'393.40
12	04.11.2009 Kt. Luzern, Staatskanzlei	Fr. 230.00
19	29.01.2010 Securitas AG	Fr. 1'498.35
22	16.03.2010 Securitas AG	Fr. 676.00
27	22.07.2010 Sigrist Walter	Fr. 971.40
29	02.07.2010 Securitas AG	Fr. 705.85
31	08.09.2010 J. Amrein AG	Fr. 5'228.80
41	18.10.2010 SBB AG	Fr. 2'324.15
44	29.11.2010 Kt. Luzern, Grundbuchamt Hochdorf	Fr. 55.00
47	28.02.2011 Basler Versicherungen	Fr. 2'000.00
55	19.12.2007 Kt. Luzern, Grundbuchamt Hochdorf	Fr. 55.00
<b>Total Diverses und Unvorhergesehenes, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr. 16'308.95</b>

<b>Öffentliche Beleuchtung</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>	
45	17.12.2010 CKW	Fr.	23'810.65
<b>Total öffentliche Beleuchtung, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr.</b>	<b>23'810.65</b>

<b>Signalisation+Markierungen</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>	
18	31.12.2009 Morf AG	Fr.	4'976.70
30	08.09.2010 Morf AG	Fr.	5'401.80
40	10.11.2010 Trauffer AG	Fr.	3'771.60
60	27.06.2011 Trauffer AG	Fr.	2'799.05
<b>Total Signalisation+Markierungen, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr.</b>	<b>16'949.15</b>

<b>Baumpflanzung und Gärtnerarbeiten</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>	
35	17.09.2010 EAmstutz Gartenbau	Fr.	17'198.80
43	17.11.2010 Amstutz Gartenbau	Fr.	10'481.55
48	31.01.2011 A. Tschümperlin AG	Fr.	1'313.30
63	13.09.2011 sommer SABATINI GmbH	Fr.	2'559.60
65	14.10.2011 J. Amrein AG	Fr.	533.75
<b>Total Baumpflanzung und Gärtnerarbeiten, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr.</b>	<b>32'087.00</b>

<b>Landerwerb</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>	
49	29.04.2011 Kt. Luzern, Grundbuchamt Hochdorf	Fr.	245.00
50	29.04.2011 B. Manetsch, Advokat- u. Notariatsbüro	Fr.	648.00
51	03.05.2011 SBB AG, Bern	Fr.	43'000.00
<b>Total Landerwerb, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr.</b>	<b>43'893.00</b>

<b>Vermessung und Vermarkung</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>	
38	05.11.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr.	9'826.90
<b>Total Vermessung und Vermarkung, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr.</b>	<b>9'826.90</b>

<b>Honorar, Honorarnebenkosten</b>		<b>Betrag inkl. MWST</b>
1	29.01.2007 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'818.05
2	23.04.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'560.60
3	14.10.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'422.90
5	28.11.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 3'229.45
6	17.12.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'854.50
7	16.02.2009 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'787.45
8	15.04.2009 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'333.40
15	27.11.2009 Emch+Berger WSB AG	Fr. 7'205.55
16	21.12.2009 Emch+Berger WSB AG	Fr. 5'254.20
20	09.02.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 296.45
25	28.05.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 30'588.75
32	29.09.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 26'341.75
39	19.11.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'791.90
42	27.10.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 4'796.65
46	28.12.2010 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'500.55
52	20.09.2007 Emch+Berger WSB AG	Fr. 19'672.50
54	18.12.2007 Emch+Berger WSB AG	Fr. 3'237.80
56	16.01.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'343.40
57	15.02.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 5'067.55
58	13.06.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 8'680.70
59	15.07.2008 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'859.85
61	18.07.2011 Emch+Berger WSB AG	Fr. 2'436.75
62	28.08.2011 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'314.60
66	31.10.2011 Emch+Berger WSB AG	Fr. 961.85
67	19.12.2011 Emch+Berger WSB AG	Fr. 1'297.30
<b>Total Honorar, Honorarnebenkosten, inkl. MWSt.</b>		<b>Fr. 142'654.45</b>
<b>Total Abrechnung, netto inkl. MWSt.</b>		<b>Fr. 1'063'804.85</b>
<b>Differenz Kostenvoranschlag - Abrechnung, netto inkl. MWSt.</b>		<b>Fr. -56'195.15</b>

Datum: 20.02.2012